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Forord 
Stortingsmelding nr. 35 (1992-93), Norsk jernbaneplan 1994-97, ble vedtatt av Stortinget 
juni,93. Dette er en rammeplan for perioden. Oppfølgingen av planen skjer gjennom det 
enkelte års statsbudsjett. 
J det overordnede styringssystemet for NSB er myndighetenes styring av kjørevegen knyttet 
til følgende størrelser. 
krav til omfang og standard 
statlige bevilgninger til investeringer 
statlige bevilgninger til vedlikehold og drift, hvor det er innarbeidet krav til 
produktivitetsutvikling 
I NJP 94-97 er gitt en ordinær ramme på 3779 mill. kr. til investeringer for fireårsperioden. 
Videre er det angitt et satsingsprogram på 4253 mill. kr. til investeringer og 847 mill. kr. til 
forsert vedlikehold . 
Til ordinært vedlikehold er det gitt en ramme på 2287 mill. kr. Drtft har en ramme på 4555 
mill. kr. 
Denne rapporten har primært til hensikt å informere om status i planleggingen av 
investeringene i kjørevegen. For totalitetens del er de banevise anslagene til vedlikehold 
angitt. 
NSB skal høsten 1996 levere sitt forslag til neste jernbaneplan. Det medfører at bane· 
regionene i dag planlegger en rekke prosjekter som vil være aktuelle å vurdere for neste 
planperiode. 
Jernbanens infrastruktur er et såpass stivt element at en rekke kommuner ønsker å få en 
avklaring på hvor tras6erl stasjoner blir liggende, selv om det ikke er aktuelt med bygging på 
mange år. 
Videre er det viktig at Vegvesenet og NSB i en del situasjoner i størst mulig grad har 
samtidighet i sin planlegging, selv om dette ikke fører tit direkte felles traså og utbygging. 
I innstillingen fra Samferdselskomitåen om Norsk jernbaneplan 1994-97 (Innst. S nr. 212) 
heter det 
·Komit~ens flertall , alle unntatt medlemmene fra Fremskrittspartiet. har merket seg den 
nye giv i arbeidet med langsiktig planlegging av konkrete prosjekter i NSB. 
Flertallet mener at planleggingen bør videreføres med minst samme styrke og takt. Ved 
neste rullering av Norsk jernbaneplan - eller dersom sysselsettingssituasjonen eller 
andre forhold gjør det mulig å komme i gang tidligere - kan da nye tiltak bli holdt opp 
mot og bli prioritetsmessig prøvet mot de prosjekter som alt er ferdig utredet eller er 
under utredning. 
Flertallet mener at NSB også bør bygge opp en planreserve som tilfang for omdisp.-
oneringer dersom andre prosjekter skulte bli forsinket eller stopper opp i planleggings· 
prosessen. Flertallet vil peke på at Eidanger/Prosgrunn er eksempel på et relativt 
selvstendig delprosjekt som bør planlegges ferdig snares med sikte på oppstart, f.eks. 
dersom delprosjekter av modemiseringen av Vestfoldbanen ellers skulte bli forsinket. 
F/erlallet viser til at Østfoldbanen er del aven viktig internordisk jernbaneforbindelse og 
en viktig transportlinje til Europa. 
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Flertallet har merket seg at kapasiteten i jernbanetunnelen mellom Skøyen og Oslo S 
har utløst bekymring. 
Flertallet er kjent med at NSB har satt i gang en utredning av mulige kapasitets· 
forbedrende tiltak. Flertallet vil likevel be om at dette arbeidet blir forsert slik at ikke 
kapasitetssituasjonen i tunnelen Skøyen· Oslo S blir en flaskehals for gjennomkjøring i 
Oslo-området." 
I rapporten er begrepet Hovedplan benyttet. NSB·hovedplan er et eier·/tiltaksbegrep. Etter 
godkjent hovedplan skal kostnaden være innenfor en nøyaktighet på ± 20%, dvs. at 
altemativer og funksjonskrav må være fastlagt. Videre skal nytte--/kostnadsforholdet være 
beregnet. 
Fastlegging av alternativer for prosjekter, som krever arealplanvedtak, skjer gjennom godkjent 
kommunedelplan eller reguleringsplan. Prosjekter med kostnad over 200 mill. kr. står overfor 
særlige krav til beregning av virkninger på miljø, naturressurser og samfunnsliv i forbindelse 
med konsekvensutredningen. Konsekvensutredningen må godkjennes før vedtak om 
arealplan kan fattes. 
De offentlige vedtak skal være fattet før endelig godkjenning kan foretas av hovedplanene i 
NSB slik at de kan danne grunnlag for bevilgning. 
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1. Nyinvesteringer 
6 
Østfoldbanen: Oslo - Kornsjø 
Jembaneutredning 
Kostnader: 
Ansvar. 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Ca. 8,6 milliarder -94 kr 
Ks 
ca. 170 km 
Utgangspunkt er den utviklingen som skjer i Sverige, Danmark og i resten av Europa med 
satsning pA utbygging av jernbane som et hurtig og kapasitetssterkt alternativ til veitransport. 
NSB ønsker ~ delta i denne utviklingen. Samtidig er det viktig å legge til rette for utvikling av 
Oslo-regionen til en storbyregion som kan ta opp konkurransen med andre storbyregioner. 
Jernbanens bidrag er her en kraftig satsing på InterCitynettet for å knytte Norge og 
Oslofjordregionen nænnere Europa. 
Tiltak: 
Prosjektet tar sikte på en utbygging av et nytt dobbeltspor mellom Oslo S og Ski, slik at det 
på denne strekningen i fremtiden blir 4 spor. Mellom Ski og Moss er det allerede i gang 
dobbeltsporutbygging, som ikke inngår dette i prosjektet. Fra Moss til Halden anbefales det å 
bygge dobbeltspor gjennom både Fredrikstad og Sarpsborg. Videre fra Halden til grensen og 
Komsjø, er det titstrekkelig med enkeltspor. 
Kostnader ptJ delstrekninger. 
Oslo S - Ski 2,7 mrd. kr 
Sandbukta - Halden: 5,4 mrd. kr 
Halden - Kornsjø: 1,4 mrd.kr 
Framdrift: 
Planutredningen er ferd ig. Grovmasket konsekvensutredning er godkjent. 
Jembaneutredningen ble forelagt NSBs styre 30.6.94. 
Dokumenter: 
Jembaneutredning Høyhastighel Oslo· Kornsjø. Ksrn okt1992. 
Konsekvensutredning Høyhastighetsbane aslo-Kornsjll , Ksrn 1.10.92 
• Delrapporter I prosjektet utarbeidet ved Ks, G,Pt og BrØ. 
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Østfoldbanen: Oslo - Ski. 
Hovedplan. 
NJP: 
Kostnader: 
Ansvar: 
Lengde: 
Bakgru nn: 
Ekstra satsingsprogram 
Ca. 2,25 milliarder -94 kr 
6rØ 
23 km 
Strekningen er det viktigste delprosjekt i en modemisert og opprustet 0stfoldbane, Stort 
potensiale for forbedringer med hensyn til punktlighet. fleksibilitet, kapasitet og hastighet. 
Tiltak: 
Nytt dobbeltspor for høyhastighet på 200 km/t i egen trase i tillegg til dagens dobbeltsporede 
bane. 
Framdrift : 
Hovedplan er under utarbeidelse, og første utkast forelå i april -94. Den videre planlegging 
pågår i samarbeid med de berørte kommunene. Denne hovedfase avsluttes i løpet av 
vinteren. KU fase 2 for strekningen er startet opp og vil avsluttes etter nyttår -95. Kommunal 
arealplan utarbeides .vår -95 og forutsettes være avsluttet i løpet av høsten -95. Endelig 
hovedplan antas å være godkjent før vår -96. 
Anleggsstart kan skje i løpet -97. 
Dokumenter. 
_ Milepelsrapport. BlØ april -94. 
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Østfoldbanen: Ski - Sandbukta 
Anlegg 
NJP: 
Kostnader: 
Ansvar. 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Ordinær ramme. 
Ca. 1556 mill. -94 kr 
BrØ 
34 km 
Kapasitetsproblemer på strekningen. TIltaket gir 60 km sammenhengende dobbeltspor fra 
Oslo S. Tidsgevinsten på leE tog er 16 min. 
Tiltak: 
Høyhastighets dobbeltspor. 
Framdrift: 
Under bygging. Ferdigstillelse i 1997. Ski - Rustad ferdig i -94 
Dokumenter: 
Godkjente reg uleringSJbebyggelsespla ner. 
Detaljplaner 
- Byggeplaner 
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Østfoldbanen: Sandbukta - Moss stasjon. 
Hovedplan. 
NJP: Ekstra satsingsprogram 
Kostnader. 
Ansvar. 
Lengde: 
Ca. 650-700 mill. -94 kr.herav 200 mill. NSB eksternt 
BrØ 
1,5 km 
Bakgrunn: 
Prosjektet Dobbeltsporet Ski - Moss har sin avslutning i Sandbukta ca. 1,5 km før Moss 
stasjon. Videreføring gjennom Moss er nå delt i to, i strekningen Sandbukta - Moss stasjon 
og Moss stasjon - Dilling (Såstad). 
TIltak: 
Dobbeltspor føres fram til stasjonen. Nye spor og plattformer på stasjonen. Aktuelle traseer 
både i dagen og i tunnel under byen er utredet. 
Framdrift: 
Fem trasealtemativer er ført frem til hovedplannivå. Det foreligger konsekvensutredning 
Fase 2 for denne parsellen. Styret i NSB har valgt alternativ med lang tunnel under byen og 
med stasjon i dagen., Vedtaket legges til grunn for den videre arealplanleggingen. Arbeidet 
med kommunedelplan er ikke startet. 
Bygging kan starte i -97. 
Dokumenter: 
Jembaneutredningen Oslo • Komsjl!l 
Utkast til hovedplan 
• Konsekvensutredning fase 2, utlagt 01 .09.93. 
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Østfoldbanen: Moss stasjon· Dilling. 
OSlo 
SId 
Hovedplan. 
NJP: 
Kostnader: 
Ekstra satsningsprogram 
Ca. 250 mill. -94 kr 
Ansvar: SrØ 
Lengde: 4,5 km. 
Bakgrunn: 
Planleggingen gjennom Moss er delt i to, i strekningen Sandbukta - Moss stasjon og 
Moss stasjon - Dilling . 
Tiltak: 
Dobbeltsporet føres fra stasjonen videre gjennom Moss. Aktuelle traseer både i dagen og i 
tunnel under bebyggelsen er utarbeidet. To trasealtemativer er ført frem til hovedplannfvå 
med konsekvensutredning Fase Il. 
Framdrift: 
Høringsperioden er nå formelt avsluttet og høringskommentarene er kommet inn. 
Arbeidet med kommunedelplan pågår. 
Bygging kan starte i .-97. 
Dokumenter: 
Jembaneutredningen Oslo - Kornsjø 
utXast til hovedplan. 
- Konsekvensutredning fase 2 ror strekningen utlagt 01 .09.93. 
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Østfoldbanen: Dilling - Haug (Råde). 
Hovedplan/detaljplan 
Ordinær ramme. NJP; 
Kostnader. 
Ansvar. 
Lengde: 
Ca. 380 mill. -94 kr for Såstad • Haug. Ca. 50 mill. for Dilling- Såstad. 
BrØ 
Ca. 9 km 
Bakgrunn: 
Målsetningen er å øke kapasiteten for person- og godstog, gi bedret punktlighet og reduserte 
driftskostnader. Parsellen vil dekke første faste kryssing mellom le - togene syd for dobbelt-
sporet. Av hensyn til trasevalget Moss - Dilling er parsellen avsluttet i første omgang ved 
Såstad syd for opprinnelig parselldele. Prosjektet er en del av modemiseringen og opp-
rustingen av Østfoldbanen. 
Tiltak: 
Nytt dobbeltspor fra Dilling til Haug. På grunn av dårlige grunnforhold i område ved Dilling 
stasjon legges det her nytt dobbeltspor fritt fra eksisterende spor. Det er to kurver på 
strekningen som må endres på grunn av at dagens kurveradius er under normen for hastig-
heter på 200 km/l. På resten av strekningen skal et nytl spor legges inntil eksisterende. 
Alle planoverganger nedlegges og erstatles av et mindre antall over-/underganger. En 
vesentlig del av kostnadene er omlegging av tilstøtende veg. 
Framdrift: 
Hovedplan og detaljplan er utarbeidet parallelt med reguleringsplanarbeidet. 
Konsekvensutredningen Fase Il er godkjent. Reguleringsplan er godkjent av kommunestyrene 
i Rygge og Råde. 
Bygging kan starte i slutlen av -94 og avsluttes -97. 
Dokumenter. 
Jernbaneutredningen Oslo - Kornsjø 
Kommuneplan for Rygge kommune med inntegnet dobbeltspor. 
Konsekvensutredning Fase Il. 
Hovedplan, detaljplan og reguleringsplaner . 
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Østfoldbanen: Haug (Råde) - Seut. 
Hovedplan. 
NJP: 
Kostnader. 
Ansvar. 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Neste planperiode 
Ikke beregnet spesielIt. (Ca. 2190 mill. ~94 kr for strekningen Haug -
Hafslund) 
BrØ 
15 km. 
Strekningen inngår i høyhastighetsprosjektet Oslo - Komsjø (Gøteborg) , men har størst 
betydning på InterCity-strekningene i og mellom Østfold og Oslo. Prosjektet vil ventelig gis 
høyeste prioritet i neste planperiode da det vil øke fleksibi liteten i ruteplanleggingen og bedre 
punktligheten i tillegg til reduksjon i kjøretiden . 
Tiltak: 
Det foreslås at det bygges dobbeltspor for 200 km/t fram til byområdet i Fredrikstad . 
Framdrift: 
Innledende arbeider er satt i gang. NSB er med i Nedre Glomma Transportplanarbeid hvor 
man diskuterer traseføringer i området. 
Det konkrete planarbeidet vil foregå j form av prosjektgrupper under ledelse av BrØ. 
Deltagere vil være de kommunale myndigheter, Statens Vegvesen Østfold og eventuelt 
planmyndighetene i Østfold Fylkeskommune. 
Hovedplanarbeidet tar sikte på å være ferdig innen 1997. 
Bygging i perioden etter -97. 
Dokumenter: 
- Jembaneutredningen Oslo - Komsj0. 
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Østfoldbanen: Seut - Fredrikstad - Rolvsøysund. 
Hovedplan. 
NJP: Neste planperiode 
Kostnader. Ikke beregnet spesielIt. (Ca. 2190 mill. -94 kr for strekningen 
Haug - Hafslund) 
Ansvar: BrØ 
Lengde: 
" km. 
Bakgrunn: 
Strekningen inngår i høyhastighetsprosjektet Oslo - Kornsjø (Gøteborg) , men har størst 
betydning på InterCity-strekningene mellom Østfold og Oslo. 
Tiltak: 
Det bygges dobbeltspor gjennom byområdet i Fredrikstad. 
Framdrift: 
Innledende arbeider er satt i gang. NSB er med i Nedre Glomma Transportplanarbeid hvor 
man diskuterer trasee-føringer i området. 
Det konkrete planarQeidet vil foregå i form av prosjektgrupper under ledelse av BrØ. 
Deltagere v il være de kommunale myndigheter, Statens Vegvesen Østfold og eventuelt 
planmyndighetene i Østfold Fylkeskommune. Hovedplanarbeidet tar sikte på å være ferdig 
innen 1998. 
Bygging i perioden etter ·97. 
Dokumenter: 
Jernbaneutredningen Oslo· Kornsjø 
• TP 10 Nedre Glomma 
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Østfoldbanen: Rolvsøysund - Sarpsborg - Hafslund. 
Hovedplan. 
NJP: Senere planperiode. 
Kostnader. Ikke beregnet spesiellt.(Ca. 2190 mill. *94 kr for strekningen 
Haug - Hafslund) 
Ansvar: BrØ 
Lengde: 11 km 
Bakgrunn: 
Strekningen inngår i høyhastighetsprosjektet Oslo - Kornsjø (Gøteborg), men har størst 
betydning på Intercity-strekningene mellom Østfold og Oslo. 
Tiltak: 
Det foreslås at det bygges dobbeltspor gjennom byområdet i Sarpsborg. 
Framdrift: 
Innledende arbeider er satt i gang . NSB er med i Nedre Glomma Transportplanarbeid hvor 
man diskuterer traseeføringer i området. 
Det konkrete planarbeidet vil foregå i form av prosjektgrupper under ledelse av BrØ. 
Deltagere vil være de kommunale myndigheter, Statens Vegvesen Østfold og eventuelt 
planmynd ighetene i Østfold Fylkeskommune. 
Hovedplanarbeidet tar sikte på å være ferdig innen 1997. 
Bygging i perioden etter -97. 
Dokumenter: 
Jembaneutredningen Oslo - Komsjø. 
- TP1 0 Nedre Glomma. 
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Østfoldbanen: Hafslund - Skjeberg - Vik. 
Hovedplan. 
NJP: 
Kostnader: 
Ansvar: 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Ekstra satsingsprogram 
Ca. 1330 mill. -94 kr. (680 mill. i NJP-perioden for strekn. Skjeberg -
Halden). 
BrØ 
16 km. 
Trasestudier på planutredningsnivå har utpekt hoved korridor for ny bane i området. 
Hovedplanen tar for seg flere mulige snevrere korridorer for ny banestrekning. Planområdet 
omfatter området fra Hafslund syd for Sarpsborg og ti l Vik. 
TIltak: 
Nytt høyhastighetsspor/dobbeltspor til Halden. 
Framdrift: 
Hovedplanarbeidet i avsluttende fase. Det er igangsatt kommunedelptanarbeid på en del av 
strekningen. Det er også foretatt en registrering av kultur- og fornminner i traseene. 
Konsekvensutredningen for parsellen er under utarbeidelse. 
Bygging er beregnet å skje etter -97. 
Dokumenter: 
- Jernbaneutredningen Oslo - Kornsjø 
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Østfoldbanen: Vik - Remmen (Halden) 
Hovedplan. 
NJP; 
Kostnader: 
Ansvar. 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Planreserve. 
Ca. 540 mill. -94 kr. (680 mill. i NJP-perioden for strekningen 
Skjeberg - Halden). 
BrØ 
6.5 km. 
Trase-studier på planutredningsnivå har utpekt hovedkorridor for ny bane i området. 
Hovedplanen tar for seg flere mulige snevrere korridorer for ny banestrekning. Planområdet 
omfatter området fra Vik og til Remmen nord for Halden. 
Tiltak: 
Nytt høyhastighetsspor/dobbeltspor til Halden. 
Framdrift: 
Hovedplanarbeidet i avsluttende fase. Det er igangsatt kommunedelplanarbeid på en del av 
strekningen. Det er også foretatt en reg istrering av kultur- og fornminner i traseene. 
Konsekvensutredningen for parsellen er under utarbeidelse. 
Bygging er beregnet å skje etter -97. 
Dokumenter: 
Jembaneutrednlng Oslo • Komsje .. 
• Utkast til Kommunedelplan Vik· Knivse. Haklen kommIBrØ okl 1992. 
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Østfoldbanen: Halden byområde. 
Hovedplan. 
NJP: 
Kostnader: 
Ansvar: 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Senere planperiode 
Ca. 500 mill. -94 kr 
BrØ 
2 km. 
Trasestudier på planutredningsnivå har utpekt hovedkorridor for ny bane i området. 
Hovedplanen tar for seg flere mulige snevrere korridorer for ny banestrekning. Planområdet 
omfatter området fra Remmen fram til og med Halden stasjon. 
Tiltak: 
Nytt dobbeltspor fram til Halden stasjon. Det er i dag to alternativer for Halden stasjon. 
Framdrift: 
Hovedplanarbeidet i startfasen. Det er igangsatt arbeid med en sentrumsplan. 
Konsekvensutredningen for parsellen skal utarbeides. 
Bygging er beregnet å skje etter -97. 
Dokumenter: 
- Jembaneutredningen Oslo - KomsjlZ. 
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Østfoldbanen: Halden stasjon - Prestebakke. 
Hovedplan. 
NJP: 
Kostnader: 
Ansvar: 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Neste planperiode. 
Ca. 947 mill. ·94 kr 
BrØ 
18 km. 
Dagens trase fra Halden mot Kornsjø har en sterk stigning de første kilometerene opp til 
Tistedal og videre til Aspedammen. Denne stigningen betinger hjelpelok. på alle godstog til 
utlandet. Optimaliseringsstudie har utredet at det ikke er behov for dobbeltspor på strek· 
ningen Halden· Kornsjø. Planene vil sikre mulighetene for at det i fremtiden kan føres 
dobbeltspor frem til Kornsjø. 
Tiltak : 
I første omgang skal det lages enkeltspor i tunnel med maks. stigning 12 0100 slik at 
hjelpelok. kan avskaffes på strekningen Halden • Prestebakke. 
Traseavklaringen har nøye sammenheng med hva som skjer i Halden sentrum. 
Framdrift: . 
Videre planarbeid vil støtte seg på Hovedplan for Halden byområde som når denne er vedtatt 
vil si noe om retningen på traseen ut av Halden by. Vi regner med at det tidligst i slutten av 
, 998 kan foreligge utkast til en hovedplan for Halden - Prestebakke. 
Bygging er beregnet å skje i en senere periode. 
Dokumenter: 
- Jernbaneutredningen Oslo • Komsjil 
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Vestfoldbanen: Drammen - Skien 
Jembaneutredning 
Kostnader. 
Ansvar: 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Ca. 4,85 milliarder -94 kr 
Ks 
Ca. 155 km 
Traseen har mange krappe kurver som resulterer i lav hastighet. Trafikken på Vestfoldbanen 
har økt betydelig gjennom flere år og nærmer seg kapasitetsgrensen. Målet er modem-
iseringstiltak som gir økt kapasitet, redusert reisetid og bedre regularitet. 
Tiltak: 
Ombygging til dobbeltspor og kurveutrettinger Drammen - larvik. Ny trase Larvik - Eidanger, 
evt. Porsgrunn. Trasee planlegges med dimensjonerende hastighet på 200 kmlt. Gjennom 
byene kan lavere hastighet aksepteres. Stasjonsmønster beholdes som i dag. 
Framdrift: 
KU-meldingen avsluttet i 92. Jembaneutredningen sammen med Fylkedelsplan lagt til høring 
i des.-92 til feb.-93. Høring av grovmasket konsekvensutredning (fase 1) avsluttet des.-93. 
Utredning og program for finmasket utredning (fase 2) godkjent mai -94. Videreføring i form 
av hovedplaner for delstrekninger. 
Det utarbeides hovedplaner med finmasket KU og kommunedelplaner for 13 delparseller i 11 
kommuner på strekningen. 
Dokumenter: 
Planutredning Modemisering av Vestfok:lbanen. Bruer [KB, Des.89. 
Planutredning Modeme Sørlandsbane. Bruer [KB, Jan.91 . 
Planulrdning Vestfoldbanen , 200 kmII.. Bruer IKB, Okt.91 . 
Melding Moderninsering av Vestfok:lbanen. KSM , Ma~ 92. 
Jembaneutredning Modeminsert Vestfo[dbane. KSM , Des. 92. 
Fylkesdelp[an Vestfoldbanen . Des.92, vedtatt i fylkestinget 8.3.93. 
Ti[legg lil jembaneulredningen. KSM, Ju[i 93. 
Grovmasket konsekvensutredning. KSM Sept.93. 
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Vestfoldbanen : Kobbervikdalen - Bergsenga, 
Skogerparsellen 
Anlegg 
NJP: 
Kostnader: 
Ansvar: 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Ord inær ramme. 
Ca. 142 mill. -94 kr 
SrS 
4,5 km. 
Behov for bedret standard og økt kapasitet. Strekningen omfatter Skoger stasjon, hvor det 
i dag er flere kryssinger daglig. Anlegget er første parsell av modemisert høyhastighets 
Vestfoldbane. 
Tiltak: 
Det bygges dobbeltspor med dimensjonerende hastighet på 200 km/l. på strekningen. 
Planlegging og anlegg skjer i fellesskap med Vegvesenet som bygger en ny parsell av 
Ela parallelt med jernbanen samtidig . 
Framdrift: 
Anlegget ble påbegynt april -93 og er beregnet avsluttet okt. -95. Framdriften er i rute i 
henhold til ferdigstillelsestidspunktet. Nytt dobbeltspor med lengde på 1200 m tas i bruk 
4.9.94. Dette erstatter nåværende kryssingsspor på Skoger. 
Dokumenter: 
Planutredning Modemisert Vestfoldbane. 
Reg.plan utarbeidet av Statens vegvesen Buskerud, godkjent i Drammen bystyre Mars 92. 
Hovedplan og detaljplan for ny E18, Eik· Gutu. 
Reg .plan Dobbeltspor Buskerud grense-Bergsenga. godkjent i Sande kommunestyre 30 Juni-93. 
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Vestfoldbanen: Bergsenga - Ashaugen 
Hovedplan 
NJP: 
Kostnader: 
Ansvar: 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Ekstra satsningsprogram 
Ca. 290 mill. -94 kr 
BrS 
5,5 km 
Parsellen ligger mellom kryssingsseksjonene Skoger og Sande. Eksisterende bane har flere 
krappe kurver, og går gjennom et område som er rikt på kulturminner. Det foreligger flere 
alternative traseforslag. 
TIltak: 
Det skal bygges dobbeltspor med høyhastighetsstandard. Det foreligger 4 alternative traseer 
hvorav alt. C1 er anbefalt. 
Framdrift: 
Hovedplan, KU-fase 2 og kommunedelplan er utarbeidet og utlagt til offentlig ettersyn i 
perioden juli - sept.-94. Reguleringsplaner gjennomføres i første del av -95 med 
reg.planvedtak høsten -95. 
Anleggstart er forutsatt i begynnelsen av -96, og ferdigstillelse i slutten av -97. 
Dokumenter: 
PlanutTedning: Modemisert Vestfoklbane. 
Hovedplan parsell 3 og 4, juni ·94. 
Konsekvensutredning fase 2, parsell 3 og 4, juni ·94 . 
"Skinner og minner", delrapport Sande, mai -94. 
H"ringsutkast kommunedelpla n for Vestfoldbanen, Sande kommune, mai -94. 
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Vestfoldbanen: Ashaugen - Sande - Holm 
Hovedplan 
NJP: 
Kostnader: 
Ansvar: 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Ordinær ramme. 
Ca. 304 mill. -94 kr 
BrS 
6 ,5 km 
Delstrekningen omfatter Sande stasjon. Parsellen er første kryssingsbelte etter Drammen. 
Tiltak: 
Bygging av nytt dobbeltspor med høyhastighetsstandard, samt ny Sande stasjon. Det 
foreligger hovedaltemativer med varianter hvorav alternativ D4a er anbefalt. 
Framdrift: 
Hovedplan, KU fase 2 og kommunedelplan er utarbeidet og utlagt til offentlig ettersyn i 
perioden juli - sept. -94. Reguleringsplaner utarbeides i første halvdel av -95 med 
reg.planvedtak høsten -95. 
Anlegg starter i begynnelsen av -96 og avsluttes i slutten av -97. 
Dokumenter: 
Planutredning Modemisert Vestfoldbane. 
Tetlstedsanalyse Sande senter. 
Tilleggsvurdering av ny E18 i nordre Vestfold. 
Hovedplan parsell 3 og 4, juni -94. 
Konsekvensutredning fase 2, parsell 3 og 4, juni -94. 
"Skinner og minner", delrapport Sande, mai -94. 
Høringsutkast til kommunedelplan for Vestfoldbanen, Sande kommune 3. mai -94. 
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Vestfoldbanen: Holm - Nykirke 
Hovedplan 
NJP: 
Kostnader: 
Ansvar: 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Neste planperiode. 
Ca, 950 mill. -94 kr 
BrS 
16,9 km 
Strekningen har dårlig kurvatur med mange krappe kurver langs Sandebukta, passerer 
Holmestrand stasjon gjennom byen og videre sørover gjennom ravinedaler i Våle kommune. 
Det foreligger 2 hovedalternativer til trasee , lang tunnel og kort tunnel. Stasjonen søkes 
opprettholdt i dagen. 
TIltak: 
Det skal bygges dobbeltspor med høyhastighetsstandard. 
Framdrift: 
Hovedplan. KU Fase.2 og kommunedelplan er forutsatt ferdig i løpet av -95. 
Reguleringsplaner kan utarbeides i -96 og -97. 
Anlegg kan oppstartes i 1998 og ferdigstilles i løpet av 2001 . 
Dokumenter: 
Planutredning: Modemisert Vestfoldbane. 
- Byform- og strukturanalyse Holmestrand, mai ·94. 
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Vestfoldbanen: Nykirke - Barkåker 
Hovedplan 
NJP: 
Kostnader: 
Ansvar: 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Neste planperiode. 
Ca. 650 mill. -94 kr 
SrS 
14 km 
Det foreligger flere trasåforslag . Planene berører både natur-, frilufts- og jordbruksområder. 
Lokalisering 8V ny stasjon i Borre er et viktig element og bli vurdert på grunnlag aven 
markedsundersøkelse som gjennomføres innen sept. -94. 
Tiltak: 
Det skal bygges nytt høyhastighets dobbeltspor på strekningen. Nord for Skoppum er det 
akuellt med slore kurveutreHinger. Utbyggingen bør samordnes med Statens Vegvesens 
planer for utbygging av ny RV 306, da ny stasjon vil etableres i tilknytning til ny riksvei. 
Framdrift: 
Hovedplan, KU fase 2 og kommunedelplan utarbeides i -94 med behandling i første halvdel 
av -95. Detaljplaner og reguleringsplaner utarbeides i ·96 og ·97. 
Anlegg kan opppstartes i 1998 og st~ ferdig i løpet av 2004. 
Dokumenter. 
Planulredning: Modemisering av Vestfoldbanen. 
Sitingsrapport Nykirke - Tønsberg. Fjellanger-Widerøe 15.2.94. 
- Landskapsyurdering. Fjellanger-Widerøe, juli -94. 
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Vestfoldbanen: Barkåker -Tønsberg - Stokke syd 
Hovedplan 
NJP; 
Kostnader: 
Ansvar: 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Ekstra satsningsprogram 
Ca. 1,9 milliarder -94 kr over Nøtterøy. Ca.l06 milliarder over Sem. 
BrS 
24 km 
Strekningen inneholder både Tønsberg og Stokke stasjon. Parsellen er 2. kryssingsområde 
fra Drammen. I fylkesdelplanen er det foreslått en traså over Nøtterøy som er 5 km kortere. 
Av hensyn til å sikre mulighetene for realisering , vurderes en alternativ trase over Sem. 
Tiltak: 
Det skal bygges nytt høyhastighets dobbeltspor på strekningen. Tønsberg stasjon beholdes 
hvor den ligger i dag. For Sem-altemativet planlegges sammenkopling av sporet ved Kjelle 
for å kunne kjøre godstog utenom sløyfa til Tønsberg. For Nøtterøy-alternativet vurderes 
senketunnel for å krysse Kanalen og Vestfjorden. Ved Sem og nord for Stokke er det 
nødvendig med større kUiveomlegginger. Forbi Stokke vurderes ~ senke linjen/bruke kulvert 
av hensyn til landskapsmessige forhold. 
Framdrift: 
Hovedplan for delstrekningen Barkåker - Tønsberg er utarbeidet. Hovedplan for delstrekn-
ingen Tønsberg - Stokke forventes ferdig i første halvdel av -95. KU fase 2 er utlagt til 
offentlig ettersyn i perioden juli - sept. i -94. Revidert kommuneplan for b~de Tønsberg og 
Nøtterøy kommune er utlagt til offentlig ettersyn. Detalj og reguleringsplaner utføres løpende i 
perioden -95 til -99. 
Anlegg kan oppstartes i 1996 og beregnes avsluttet i 2002. 
Dokumenter: 
Planutredning: Modemisering av Vestfoklbanen. 
_ Hovedplan delstrekning 1, juli -94. 
_ Konsekvensutredning fase 2, juni 
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Vestfoldbanen: Stokke syd - Gokstad 
Hovedplan 
NJP: 
Kostnader: 
Ansvar. 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Senere planperiode. 
Ca. 160 - 400 mill. ·94 kr 
BrS 
7,9 km 
Strekningen passerer ca. 1 km øst for Torp flyplass (Sandefjord lufthavn). Strekningen bør 
oppgraderes. Planene samordnes med planene for Torp flyplass. 
Tiltak: 
Det skal bygges nytt høyhastighets dobbeltspor på strekningen. Det er tre alternative 
løsninger, utvidelse langs eksisterende trase, trase øst for flyplassen eller tilknytning til 
flyplassen i vest. 
Framdrift: 
Hovedplan og kommunedelplan utarbeides i -96. Detaljplaner og reguleringsplaner kan 
utføres i perioden -97 eller -98. 
Anlegg kan gjennomføres i 2002 - 2004. 
Dokumenter. 
Planutredning: Modemisering av Vestfoldbanen. 
• Grovmasket konsekvensutredning for modemisering av Vestfoldbanen. 
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Vestfoldbanen: Gokstad • Sandefjord· Kjellberg 
Hovedplan 
NJP: 
Kostnader: 
Ansvar: 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Senere planperiode. 
Ca. 120 mill. -94 kr 
BrS 
2,9 km 
Strekningen er en ren byparsel1 og passerer Sandfjord stasjon. 
Tiltak: 
Med utgangspunkt i dagens situasjon, er det kun aktuelIt med mindre utbedringer langs 
eksisterende trase og utvidelse til dobbeltspor. 
Framdrift: 
Hovedplan og kommunedelplan utføres i -951-96. 
Reguleringsplaner gjøres i perioden fram til 2001 . 
Anlegg er angitt til ca. 2004 • 2006. 
Dokumenter: 
Planutredning: Modemisering av Vestfoldbanen 
_ Grovmasket konsekvensutredning for modemisering av Vestfoldbanen. 
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Vestfoldbanen: Kjellberg - øya 
Hovedplan 
NJP: 
Kostnader. 
Ansvar: 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Neste planperiode. 
Ca. 450 • 480 mill. -94 kr 
BrS 
15,6 km. 
Parsellen går gjennom et variert landskap. Området er rikt på kulturminner. Det foreligger tre 
atttemative trase-forslag . 
Tiltak: 
Det skal bygges nytt høyhastighets dobbeltspor på strekningen. 
Framdrift: 
Hovedplan og kommunedelplan utføres i -96. 
Reguleringsplaner gjøres i perioden 1997 - 2000. 
Anlegg er angitt til ca.2002 - 2004. 
Dokumenter: 
Planutredning : Modemisering av Vestfoldbanen. 
_ Grovmasket konsekvensutredning for modemisering av Vestfoldbanen. 
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KJELLBERG-ØY A 
----Trasea ltemativ 
Tunnel 
17. august 1994 
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Vestfoldbanen: øya - larvik - Farriseidet 
Hovedplan 
NJP: 
Kostnader: 
Ansvar. 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Behov for planavklaring overfor kommuner, vegvesen ol. 
Ca. 450 - 490 mill. -94 kr 
BrS 
3,3 km 
Dagens strekningen går igjennom Larvik by og passerer Larvik stasjon. Det foreligger flere 
alternative tras~-forslag med ulike alternativer til stasjonsløsning. Jernbanens barriere-
virkning mellom byen og havna er et sentralt problem. Arbeidet foregår i nær kontakt med 
larvik kommune. En samlet transportplan og byanalyse ble utføret våren -94. 
Tiltak: 
Bygging av dobbeltspor med høyhastighetsstandard fram til stasjonen. Det skal bygges 
enkeltspor videre mot Skien. Finne løsninger for Larvik stasjon som gir byutviklingsmuligheter 
og som åpner mulighetene for gode overgangsmuligheter til andre kollektive transportmidler 
(buss og båt). 
Framdrift: 
Hovedplan, KU fase 2 og kommunedelplan utarbeides ; perioden 94 • 95. 
Detaljplaner og reguleringsplaner utarbeides i perioden 96 • 98. 
Anlegg kan starte i 2002. 
Dokumenter: 
Planutredning : Modemisering av Vestfoldbanen. 
• Grovmasket konsekvensutredning for modemisering av Vestfoldbanen. 
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PARSELL 11 
0YA-FARRISEIDET 
Trasealtemativ 
lunn ........ Tunnel 
Vestfoldbanen: Farriseidet - Porsgrunn 
Hovedplan 
NJP; 
Kostnader. 
Ansvar: 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Planreserve. 
Ca. 970 - 1150 mill. -94 kr for enkeltspor. Utvidelse til dobbeltspor vil kreve 
anslagsvis 600 mill. kr. i tillegg. 
BrS 
35,4 km 
Strekningen er lang. Den passerer Eidanger stasjon og ender på Porsgrunn stasjon. Mellom 
larvik og Eidanger går traseen i dag langs Farrisvannet med svært dårlig kurvatur. 
Tiltak: 
Bygging av enkeltspor og tilhørende kryssingsspor med høyhastighetsstandard. Planene skal 
legges til rette for senere utvidelse til dobbeltspor på hele strekningen. Ny trase har vesentlig 
mer direkte føring_ Dette reduserer lengden med ca.15 km, men alle altemativene forutsetter 
stor tunnel-andel. 
Framdrift: 
Hovedplan, KU fase 2 og kommunedelplaner gjennomføres i perioden - 94 til - 95. 
Detaljplaner og reguleringsplaner kan utarbeides i ·96. 
Anlegg kan gjennomføres i perioden til 2000. 
Dokumenter: 
Ptanutredning: MocIemisering av Vestfoldbanen. 
Grovmasket konsekvensutredning. 
Hovedplan. 
Finmasket konsekvensutredning . 
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Drammensbanen: Skøyen - Asker 
Jernbaneutredning 
Kostnader: 
Ansvar. 
Lengde: 
Ca. 1,73 - 2,54 milliarder -94 kr 
Ks 
ca . 19 km 
Bakgrunn: 
Kapasiteten på dagens dobbeltspor er fullt utnyttet. Fjemtogene har behov for større 
hastighet uavhengig av lokaltogene. 
Tiltak: 
Det bygges nytt høyhastighets dobbeltspor på strekningen. Dagens dobbeltspor forbeholdes 
lokaltrafikken. Det nye dobbeltsporet reserveres for fjerntrafikk med større hastighet. 
Framdrift: 
Planutredning og konsekvensutredning fase 1 avsluttes i 94. Hovedplan, kommunedelplaner 
og KU-fase 2 kan avsluttes sommeren 95. Detaljplan og reguleringsplanfasen kan avsluttes 
i 98. 
Anlegg kan skje fra 97 til år 2000. Skøyen - Lysaker og dagsone gjennom Sandvika kan 
påbegynnes først. 
Dokumenter: 
Rappen fra ideseminar nov 91 . 
Mulighetsstudie: Nytt dobbeltspor Skøyen - Asker. Mars 92 . 
Meldingen etter PBl33.3. Feb.-93 
Innkomne høringsuttalelser Juni 93. 
Sammendrag og kommentarer t~ hl!lringsutlalelser. Sept-93. 
Fastsatt konsekvensutredningsprogram for fase 1. Jan.-94. 
Transportutredning for Vestkorridoren. NSB, Statens Vegvesen. Ma j...94. 
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Drammensbanen: Skøyen - Asker 
Hovedplan 
NJP: 
Kostnader: 
Ansvar: 
Lengde: 
Bakgrunn: 
400 mill i ekstra satsningsprogram 
1730-2540 mill -94 kr 
BrS 
19 km 
Strekningen går gjennom tildels tett befolkede områder i Oslo, Bærum og Asker. Mellom 
Skøyen og Sandvika arbeides det med tre alternativer, og mellom Sandvika og Asker med to 
alternativer. En sentral problemstilling er hvor mye av parsellen som skal gå i tunnel. 
Tiltak: 
Bygging all nytt dobbeltspor for hurtigtog med få stopp i tillegg til dagens dobbeltspor som vil 
bli reservert for lokaltrafikk. 
Framdrift: 
Hovedplan, KU fase 2 og kommunedelplaner klare for offentlig ettersyn tidlig i 1995. 
Reguleringsplaner i perioden 1995-98. 
Anlegg i to parseller: 1997-99 og 1999-2001 . 
Dokumenter: 
• Transportutredning for VesIXorridoren. NSB, Statens Vegvesen . Mai-94. 
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Drammensbanen: Oslo S - Skøyen 
Mulighetsstudie 
NJP: Neste planperiode. 
Kostnader: 
Ansvar: 
Foreløpig ca. 3,3 mill. -94 kr. for planleggingsarbeidet. 
BrØ 
Lengde: Ca. 3km. 
Bakgrunn: 
Behovet for et smidigere togopplegg på strekningen Oslo S - Skøyen viser seg daglig. 
Oslo-tunnelen med kun to spor og Nationalteateret stasjon uten forbikjøringsmulighet har en 
anstrengt kapasitet. Stasjonen er nest størst etter Oslo S. 
Tiltak: 
Løsningen på lang sikt ligger i bygging av nytt dobbeltspor (ny tunnel) for økt sporkapasitet. 
Mye kan oppnås gjennom et første byggetrinn som innebærer en fordobling av National-
teateret stasjon og gir forbikjøringsmuligheter. Dette kan gi økt kapasitet på 50% i forhold 
til dagens situasjon. Tiltaket er beregnet til ca. 490 mill. -94 kr. 
Framdrift: 
Mulighetsstudier er avsluttet. Melding er under utarbeidelse og vil ferdigstilles ca. 1 nov. -94 
I forhold til planprosess vil byggestart for Nationaltheateret stasjon kunne bli i -98. 
Dokumenter: 
Ny avlastningsbane i Oslo, BJØ mars ·92 
FifipstadWnja, BrØ juli ·93. 
• Muligheb sludie Oslo S · Nationattheateret - Sk"yen , BrØ mai -94. 
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Drammensbanen: Skøyen stasjon 
Hovedplan/Detalj plan 
NJP: 
Kostnader. 
Ansvar. 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Ordinær ramme. 
Ca. 51 mill. -94 kr for nytt 4.spor 
BrØ 
1 km. 
Skøyen stasjon er sammen med Nationaltheateret stasjon en flaskehals på Drammensbanen. 
For fl øke kapasiteten er det nødvendig fl bygge et nytt 4. spor. Dette vil være et første 
byggetrinn. Senere blir det nødvendig fl bygge om spor 1, 2 og 3 for å modernisere resten av 
stasjonen. 
Tiltak: 
Bygge nytt 4. spor og ny meUomplattform på sørsiden av eksisterende spor. Senere bygges 
spor 1,2 og 3 om for å realisere kollektivterminal Skøyen som er en prioritert sak i Oslo 
kommune. 
Framdrift: 
Kommunedelplan for Skøyen og 4 spors Skøyen stasjon ble vedtatt av Oslo bystyre 8. juni -
94. Hovedplan/detaljplan er blitt revidert i forhold til kommunedelplanen og ferdigstilles i sept. 
-94. 
Reguleringsplan er under utarbeidelse i samarbeid med Oslo kommune. 
Byggestart -951-96. 
Dokumenter: 
NytteAtostnads-analyse for Skøyen, BlØ mars -92. 
- Kommunedelplan for Skøyen -93. 
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Drammensbanen: Brakerøya - Drammen, 
Drammensbruene 
Anlegg 
NJP: 
Kostnad: 
Ansvar: 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Ordinær ramme. 
Ca. 296 mill. -94 kr. 
BrS 
1,8 km 
Strekningen over Drammenselva er den eneste gjenstående strekningen med enkeltspor 
mellom Oslo og Drammen stasjon. Strekningen representerer en flaskehals på en sterkt 
traffikkert linje med ca. 180 rutegående tog i døgnet. Den nye traseen vil få bedre hastig-
hetsstandard enn den gamle, samt gi betraktelig bedre punktlighet i togavgangene. Det 
totale støynivået vil bli betraktlig redusert når bruene tas i bruk. 
TIltak: 
Bygging av ny dobbeltsporet bru over Bragemesløpet og ny enkeltsporet bru imellom vegbru 
og eksisterende jernbanebru i Strømsø-løpet. Videre gjennomføres rehabilitering av den 
gamle Strømsøbrua, riving av av den gamle Bragemesbrua. samt en del fyllinger og bygging 
av underganger på land. Strømsøbrua er 454 m og Bragernesbrua er 340 m. 
Framdrift: 
Anlegg ble startet 4.okt. -93 og planlegges ferdigstilIt 15. mai -95. 
Dokumenter: 
_ Hovedplan, detaljplan og reguleringsplan. 
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Bergensbanen: Oslo - Bergen 
Jernbaneutredning 
Kostnader. 
Ansvar. 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Ca. 9,8 milliarder -94 kr 
Ks 
Ca. 500 km. 
Hensikten er å utarbeide en samlet plan som skal legge rammene for hoved-og detaljplaner. 
Hensikten er å utvikle banen i forhold til publikums og markedsdivisjonenes krav til sikkerhet, 
regularitet, opplevelse og komfort. Persontrafikkdivisjonen har satt som hovedmål for en 
modernisert Bergensbane å kunne tilby en reisetid mellom Oslo og Bergen på 5 112 time 
etter 1.fase og 3 - 3 112 time etter 2.fase. 
Tiltak: 
Nødvendige ti ltak for å oppnå disse mål innebærer en rekke linjeomlegginger og standard· 
hevninger. Det er startet detalj-utredninger for ny Ringeriksbane, strekningen Haugastøl-
Tunga, Låghelleren - Vieren og i Raundalen (Vieren~Voss) . 
Framdrift: 
Planutredningen forutsettes å være ferdig i løpet av januar 94. 
Anleggene vil strekke seg over lang tid og ut over planperioden for NJP 94 ~97. 
Dokumenter: 
Traseeutredning for Bergensbanen: 
• Hovedrapport Hemefoss--Bergen. 
• Altemativ Rmin. = 500 m. 
• Parsellrapport Haugastøl · Tunga . 
- Parsellrapport Låghelle • Vieren. 
- Gravhalsen - Voss. 
Delrapporter Ringeriksbanen. 
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Ringeriksbanen 
Jembaneutredning 
Kostnader. Ca. 2,32 milliarder -94 kr 
Ansvar: Ks 
Lengde:ca. 37 km 
Bakgrunn: 
Planutredningen er del av planutredningen for hele Bergensbanen. Prosjektet omfatter ny 
bane Oslo - Hønefoss for å redusere kjøretiden på Bergensbanen og samtidig styrke 
jernbanetilbudet på Østlandet. Traseene vurderes med avgreining for Gjøvikbanen ved 
Grefsen, og fra Drammensbanen ved Skøyen/Lysaker og i Sandvika. 
Tiltak: 
Bygging av nytt høyhastighets dobbeltspor mellom Oslo og Hønefoss. 
Framdrift: 
Konsekvensutredning fase 1 avsluttes i 94 .Hovedplan , kommunedelplaner og KU fase 2 
avsluttes i 97. Reguleringsplanfasen avsluttes i 99. Anlegg forutsettes oppstartet i slutten 
av 98 og avsluttes i 2003. 
Dokumenter: 
Tidligere planutredning sepl91 • konsulent Bruer AS. 
Mekling utarbeidet av KSM- høringsfrist 15 sepl92 - konsulent Nybro--Bjerck AS. 
Forslag til revidert utJedningsprogram, KSM ved konsulent Bruer AS. 
Driftsrapport, manueft simulering, 15.3.93 - konsulent IngeniørT.jenesten NSB. 
Traseeutredning del 1 og del 2. 21.6.93 - konsulent Nybro--Bjerck AS. 
Konsekvenser for for milje og naturressurser del1 og del 2. 21 .6.93 - konsulent Nybro-
Bjerck AS. 
Konsekvensutredning fase 1. Juli 93 - NSB.KSM. 
Jembaneutredning hovedrapport. Juli 93. NSB. KSM. 
Brosjyre: NSB's forslag avjuli 1993. NSB, KSM. 
Ringeriksbanen og E16 gjennom Hole kommune, alternative løsninger og konsekvensutredn-inger. 20.6.93 -
Hole kommune.BrS, Buskerud fylkeskommune. - konsulent Narud-Stokke-Wiig. 
Driftsrapport og EDB-simulering. Foreløpig.Okt-93 - BrV. 
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Bergensbanen: Gråskallen øst - Nedre 
5torurdevatn 
0 . 10 
~ 
Hovedplan. 
NJP: Ordinær rammefsatsingspakken. 
Kostnader: Ca. 236 mill. -94kr. hvorav 70 mill. kr. i planperioden, ordinær ramme. 
Ansvar. 
Lengde: 
Bakgrunn: 
BrV. 
ca . 5,2 km. 
Eksisterende linje har store snøproblemer. Det er også sterkt behov for kryssingsspor på den 
26,6 km lange strekningen mellom Haugastøl og Finse. 
Tiltak: 
Omlegging av linjen samt bygging av kryssingsspor i tunnel. 
Framdrift: 
Hovedplanarbeidet er avsluttet. reguleringsplanvedtak forel igger og grunnervervsforhandHnger 
pågår. 
Detaljplan startes høsten 94, ferdig vinteren 94/95. 
Kn oppstartes 1995 og avsluttes 1999. 
Dokumenter. 
Hovedplan lin;eomlegging Gråskallen - Nedre Storurdevaln og nytt kryssingsspor i Gråskallen , revidert juni 1994. 
- Reguleringsplan , datert januar 1994. 
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Bergensbanen: Storurdi - Finse 
Hovedplan. 
NJP; 
Kostnader: 
Ansvar: 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Ordinær ramme. 
Ca. 167 mill. -94kr. Hvorav 107 mill. kr. i 1994-97 og 60 mill.kr. før 1994 
BrV. 
Ca. 6,1 km. 
Store snøproblemer på strekningen fører til problemer med punktligheten og sikkerheten i 
togframføringen. 
Tiltak : 
Strekningen tenkes ombygget i følgende parseller: Storurdi, Uksabotn, Kongsnut, l arsbu og 
Finse. Parsellene Uksabotn, Kongsnut og Larsbu er påbegynt. Ombyggingen består i 
kurveutretting og heving av linja. Man oppnår derved høyere reisehastighet, høyere 
effektivitet i snøryddingen og rikere reiseopplevelse pga. at snøoverbygg ikke lenger er 
nødvendig. 
Framdrift: 
Parsellene Uksabotn, Kongsnut og Larsbu er påbegynt. Kongsnut planlegges ferdigstitt i 
1996, Uksabotn i 1997. 5torurdiparsellen kan startes i 1997 og ferdigstilles i 1998. Larsbu 
planlegges ferdigstilt i år 2000 og parsellen forbi Finse vil måtte utbygges senere. 
Dokumenter: 
Hovedplan Tunga . Finse, datert juni 1987. 
Oppdatert hovedplan Torbjørns"'l • fylkesgrensen. datert november 1991 . 
• Div. byggeplaner. 
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Bergensbanen: Urdland - Ygre, 
rassikring iRastalia 
Hovedplan 
NJP: 
Kostnader. 
Ansvar. 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Ordinær rammeJsatsingspakken. 
CA. 167 milL -94kr. 
BrV. 
Ca. 5.2 km. 
Ved Rastalia ( nær Urdland ) er det j dag nedsatt kjørehastighet til 30 km/I først og fremst 
pga. rasfare, dårlig horisontalkurvatur og stor stigning I fall. Mye overvann fører også til 
problemer - særlig vinterstid. Av ulike årsaker omfatter hovedplanen hele linjestrekningen 
fra Urdland til Ygre. 
TI ltak: 
Det bygges ny tunnel Urdlandselva - Kløve og en mindre dagstrekning Kløve - Kvarekvål som 
første utbyggingsetapppe. 
Framdrift: 
Reguleringsplanarbeidet og hovedplanarbeidet avsluttes i -94. 
Grunnerverv f grunnavtaler i løpet av -94 /-95. 
Detalj- og prosjekteringsarbeidene forutsettes gjennomført i løpet av -95. 
Bygging kan starte i ·96 og avsluttes i ·97 I ·98. 
Dokumenter: 
Planulredning Voss· Gravhalsen , datert jan. -92. 
KU-melding , datert jan . -92. 
Reguleringsplanframlegg , datert 1.mars -94 . 
Hovedplan , datert mars -94. 
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Bergensbanen: Stanghelle - Fossmark. 
Hovedplan 
NJP: 
Kostnader: 
Ansvar: 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Planreserve. 
Ca. 48 mill. -94kr. ( Hetta - Fossmark ). 
SN. 
Ca. 1,4 km. 
Denne strekningen på Vossebanen har svært dårlig horisontalkurvatur. Det bratte terrenget 
gir vanskelige og ressurskrevende forhold ved vedlikeholdsarbeid. 
Tiltak: 
Linjen utbedres. Utbedringen bør først og fremst skje på parsell Hetta - Fossmark. 
Framdrift: 
Hovedplanarbeidet er avsluttet. 
Dokumenter: 
- Hovedplan, datert jan. -93. 
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Bergensbanen: Trengereid - Arna 
Hovedplan 
NJP: Planreserve. 
Kostnader: 
Ansvar: 
Ca. 266 mill. -94kr. ( Trengereid - Takvam ). 
srV. 
Lengde: Ca. 5,7 km. 
Bakgrunn: 
Strekningen Trengereid - Arna på Vossebanen har svært dårlig horisontalkurvatur og ligger i 
et sidebratt og rasfarlig terreng (særlig gjelder dette delstrekningen Trengereid - Takvam). 
Eksisterende kryssingsspor på strekningen trenger også å erstattes. Banefundamentet er 
stedvis dårlig . 
Tiltak: 
Det anbefales at linjen legges i tunneler med få og korte dagsoner i mellom disse. 
Framdri ft: 
Hovedplan foreligger for hele strekningen Trengereid - Arna. 
KU-melding gjennomføres i løpet av -94 I -95 for første utbyggingsetappe, parsell Trengereid 
- Takvam. 
Reguleringsplaner og detaljplaner for første utbyggingsetappe godkjennes I utarbeides i løpet 
av ·95. 
Anleggsstart er ikke fastlagt, men tidligste mulige anleggsstart er beregnet til 1998. 
Dokumenter: 
Reguleringsplan Trengereid, datert febr. -92. 
Reguleringsplan Takvam, datert febr. -92. 
Hovedplan Ama - Trengereid, datert des. -92. 
KU-mekling, datert 7. juli -94. 
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Bergensbanen: Arna - Bergen, 
Dobbeltspor gjennom Ulriken 
Hovedplan 
NJP: 
Kostnader: 
Ansvar: 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Neste planperiode. 
Ca. 484 mill. -94kr. 
BrV. 
8,3 km. 
Med bakgrunn i de geografiske forhold er det gode muligheter for å oppnå økt lokaltrafikk. 
Dagens Ulrikstunnel er en flaskehals som gjør at det f.eks. ikke er mulig å sette opp stive 
ruter på strekningen AmaNoss - Bergen. Eksisterende trafikktetthet vanskeliggjør vedlike-
holdet i tunnelen. 
TI ltak: 
Tiltaket er beskrevet i tre byggetrinn. Trinn 1 omfatter en forlengelse av kryssingssporet på 
Arna og bygging av to tog spor fra Bergen stasjon til Fløen. (Vestre ende av Ulrikstunnelen). 
Trinn 2 omfatter bygging av nytt spor i en separat tunnel. Trinn 3 omfatter oppgradering av 
eksisterende Ulrikstunnel. 
Framdrift: 
Hovedplan er ferdig sommeren 94. KU-melding utarbeides 2. halvdel av 94. 
Dokumenter: 
Fo~tudie ny Ulrikstunnel. datert mai 1992. 
- Hovedplan dobbeltspor Bergen - Arna. datert mars 94 . 
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Dovrebanen og Rørosbanen: Oslo - Trondheim 
Jernbaneutredning 
Kostnader. 
Ansvar: 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Ca. 7,3 mill . -94 kr for prosjekt og KU. 
Ks 
Ca.SOa km 
Mulighetene for høyhastighetsjernbane mellom Oslo og Trondheim undersøkes, Det utføres 
linjesøk i Gudbrandsdalen og Østerdalen. Samtidig utføres en Konsekvensanalyse (KU) etter 
PBl for å klarlegge konsekvensene for miljø, naturressurser og samfunn. 
Tiltak: 
Nødvendige og mulige tiltak for baneomlegging, sporkapasitet og kryssningssporbehov. 
Vurdering av elektroanlegg med sikte på systemvalg og dimensjonering av sikringsanlegg , 
e TC, ATC, kontaktledning og banestrømforsyning. Etappevis utbygning. 
Prosjektet skal også omfatte et krengetogtilpasset alternativ. 
Framdrift: 
Utredning og KU avsluttes i 1995, 
Dolmmenter. 
_ linjeutreningsrapporter på delstrekninger i begge dalføre. 
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Gardermobanen: Oslo - Gardermoen 
Detaljplan 
Kostnader. 
Ansvar: 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Ca.3,3 milliarder ·94 kr. 
NSBfGMB 
Ca. 48 km. 
I forbindelse med Stortingets vedtak om bygging av ny hovedflyplass på Gardermoen ble det 
samtidig besluttet at ti lbringertjenesten mellom Oslo og flyplassen skulle skje med tog og ta 
19 minutter. 
Tiltak: 
Bygging av nytt høyhastighets dobbeltspor mellom Oslo og Gardermoen. Sporet går i tunnel 
fram til lillestrøm og traseen videre legges stort sett uavhengig av det nåværende sporet. 
Framdrift: 
Reguleringsplaner for hele strekningen er under behandling. Anlegg er oppstartet. 
Ferdigstillelse til åpning av flyplassen i -98. 
Dokumenter: 
- Div. dOk., planer og publikasjoner fra prosjektet. 
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Gardermobanen: Gardermoen - Eidsvoll 
Detaljplan 
Kostnader: 
Ansvar: 
Lengde: 
Ca.1,3milliarder -94 kr. 
NSBIGMB 
17,5 km 
Bakgrunn: 
I forbindelse med Stortingets vedtak om bygging av ny hovedflyplass på Gardermoen ble det 
samtidig besluttet at tilbringertjenesten mellom Oslo og flyplassen skulle skje med tog . 
Vedtaket forutsetter også al banen forlenges til Eidsvoll for å bedre tilbudet også nord for 
flyplassen . 
Tiltak: 
Bygg ing av nytt høyhastighets dobbeltspor mellom Gardermoen og Eidsvoll. 
Framdrift : 
Reguleringsplaner for strekningen er under utarbeidelse og behandling. Ferdigstillelse ti l 
200112002. 
Dokumenter. 
• Div, dok., planer og publikasjoner fra prosjektet. 
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Dovrebanen: Sørli - Stange 
Hovedplan 
NJP: 
Kostnader. 
Ansvar. 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Ekstra satsningsprogram 
Ca. 189 mill. -94 kr 
BrØ 
4,7 km. 
Prosjektet inngår som en del av kapasitetsøkningen på IC-strekningen Oslo S - Lillehammer, 
og er også en del av et høyhastighetsprosjekt mellom Oslo og Trondheim på Dovrebanen. 
IC-togene vil få kryssing på strekningen når Gardermobanen er ferdig . 
Tiltak: 
Det anlegges et kryssingsbelte med kurveutretting på strekningen mellom Tangen og Stange. 
Aktuell første parsell er Sørli - Stange. 
Framdrift: 
Hovedplan for parsellen Sørli - Stange vil være ferdig i midten av -94. Melding/KU for 
strekningen utarbeides ikke. Reguleringsarbeid ingangsatt. 
Bygging er beregnet å starte i -96. 
Dokumenter: 
NIK-analyse for kurveutrelting og dobbeltspor ved S"rli pi Dovrebanen. BtN 26.03.92 
Utkast til Hovedplan for strekningen Steinsrud - Stange. 
- Hovedplan Serti - Stange. 
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Dovrebanen: Ringebu - Vinstra kryssingsbelte 
Hovedplan 
NJP: 
Kostnader: 
Ansvar: 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Neste planperiode. 
Ca. 362 mill. -94 kr 
BrN 
10 km 
Hovedplan utarbeides for en ca. 25 km lang strekning mellom Ringebu og Vinstra. 
Sporkapasiteten og optimal plassering av et kryssingsbelte av ca. 10 km lengde i dette 
området skal studeres mer detaljert. Tiltaket kan gå inn i ev . framtidig høyhastighetsprosjekt 
Oslo - Trondheim. 
Tiltak: 
Det planlegges et kryssingsbelte. Tiltaket kombineres med sporutrettinger, forbedringer og 
kvalitetshevinger av sporet med sikte på reisetidsbesparelser og høyhastighet på strekningen. 
Framdrift: 
Planleggingsarbeidet skal være avsluttet i løpet av -96. Anlegget kan startes i -98 og 
ferdigstilles i år 2000. 
Dokumenter: 
Linjeutredning EidsvoD • Trondheim, sist revidert 1.1.94 
Oppsummemg av forstudien, datert april -93 
_ Arbeidsnotat ·Silingsrapport Kryssingsbelte Ringebu - Harpefoss·, datert 21 .10.93 
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Dovrebanen: Fokstua - Hjerkinn kryssingsbelte 
Hovedplan 
NJP: 
Kostnader: 
Ansvar: 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Ekstra satsningsprogram 
Ca. 325 mill. -94 kr 
BrN 
21km 
Det er behov for et kryssingsbelte av ca 10 km lengde. Det er også ønskelig fl gjøre et 
konkret forsøk med fult høyhastighetsstandard på 200 km/t. Prosjektet innbefatter også 
delprosjektet "Linjeomlegging ved Hjerkinn" . 
TIltak: 
Innenfor planområdet på ca 21 km bygges det en dobbeltspor-strekning på ca 10 km lengde. 
Optimal plassering avgjøres aven simulering for hovedbanen Oslo - Trondheim. 
Framdrift: 
Hovedplan første del ferdig i 1994. Konsekvensutredning og kommunedelplaner ferdig i 
midten av 96. 
Anleggstart antatt i 1996 og ferdigstillelse i år 2000. 
Dokumenter: 
- Linjeutredning EidsyoU - Trondhem, sist revidert 1.1.94. 
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Dovrebanen: Fokstua - Hjerkinn 
høyhastig hetsavs n itt 
Hovedplan 
NJP: 
Kostnader: 
Ansvar. 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Ekstra satsningsprogram 
Ca. 26 mill. -94 kr (Trinn 1) 
BrN 
10 km. 
Det er ønskelig å gjøre forsøk med stor hastighet på høyfjellsstrekningen, 160 km/I 
( 200 km/I for krengetog). 
Tiltak: 
Tiltaket omfatter nedleggelse av planoverganger, utbedring av underganger og utbedring av 
underbygning j myrterreng. Trinn 2 vil omfatte kurveutretting og nytt kontakt-ledningsanlegg 
(kontaktledning går ikke inn i hovedplan). 
Framdrift: 
Hovedplan avsluttet sommer 94. Anleggsstart 95 og avsluttet i 95. 
Dokumenter: 
Kostn3dsoverslag for linjeutretting og planovergangnedleggelser. 
• Hovedplan for Heyhastighetsavsnitt Dovre. 
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Dovrebanen: Soknedal - Støren, tunnel. 
Hovedplan 
NJP: 
Kostnader. 
Ansvar. 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Plan reserve. 
Ca. 400 mill. -94 kr 
BrN 
Ca. 10 km. 
Strekningen skal oppgraderes til framtidig høyhastighetsstandard i henhold til målsetningene 
i jembaneutredningen. 
Tiltak : 
nitaket omfatter baneomlegging i vanskelig terreng med dårlige grunnforhold. 
Hovedalternativet er en 10 km lang tunnel med 20 promille stigning. Alternativ med mindre 
stigning og alt. med kortere tunnelandel og mer daglinje utredes. 
Framdrift: 
Hovedplan og melding etler PBl antas ferdig i løpet av 94. Mulig anleggsstart er 96 med 
ferdigstillelse i 98. 
Sannsynlig utvidelse av parsellen for strekningen Soknedal - Krokstadlykkja vil forskyve 
framdriften med 1 år. 
Dokumenter: 
linje utredning Eidsvoll - Trondheim, sist revidert 1.1.94. 
- Statusrapport Tunnel Soknedal - Støren. foreløpig utg. juni -94. 
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Nordlandsbanen: Trondheim - Bodø 
Elektrifisering og modernisering av Nordlandsbanen/Meråkerbanen, 
mulighetsstudie. 
Kostnader. 
Ansvar. 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Ca. 5 mrd. -94 kr hvorav elektrifisering inkl. Meråkerbanen 1,5 mrd. 
BrN 
800 km. eksisterende bane 
Dagens bane har begrensninger knyttet til lang reisetid pga. unødvendig lang trase, 
strekninger med nedsatt hastighet og svak trekk-kraft hos diesel-lokene. Videre hindrer 
manglende elektrifisering optimal materialutnyttelse på strekningen Oslo - Bodø og 
Trondheim - Stockholm via Storlien. For fl oppnå mål om konkuransedyktige reisetjenester 
med korte reisetider, høy grad av punktllighet, sikkerhet og miljøvennlighet er det nødvendig 
å modernisere banen. 
Tiltak: 
Elektrifisering, traseforkortninger, utstrossing av eksisterende tunneler, nedleggelse av 
jernbaneoverganger, ombygging av broer og andre tekniske forbedringer. Tiltakene vil gi 35 
km innkortning av banen og 4 timer redusert reisetid for strekningen Trondheim - Bodø. 
Framdrift: 
Tiltakene er fordelt over en periode på ca. 12 år. I hovedsak skjer ferdigstillelsen av tiltakene 
sør fra Trondheim og nordover. Konkret planlegging er oppstartet på de første del-
prosjektene. Moderniseringstiltakene må komme før elektrifiseringen for å unngå å binde 
investeringsmidler i en umoderne infrastruktur. 
Dokumenler: 
• Informasjonsrapport om elektrifisering og modemisering av Nordlandsbanen, april ·94. 
99 
" 
Nordlandsban,en 
" 
Tiltak før 
elektrifisering 
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Nordlandsbanen: Hommelvik - Værnes, 
Gevingåsen tunnel 
Hovedplan 
NJP: 
Kostnader. 
Ansvar. 
Lengde: 
Bakgrunn: 
. GnIng 
. ... dIII 
Planreserve 
Ca. 250 mill . -94 kr 
BrN 
Ca. 7,8 km 
, 
Målet er fl oppnå konkuransedyktig kjøretid og hensiktsmessig turnering av lokale tog mellom 
Trondheim og Stjørdal (Værnes). 
Tiltak: 
Bygging av tunnel gjennom Gevingåsen. Tre alternativ utredes. To alternativ med lang tunnel 
fra Hommelvik hvor Hell stasjon berøres. Det tredje med to mindre tunneler hvor Hell stasjon 
berøres lite. Strekningen forkortes med 1,8 km. 
Framdrift: 
Hovedplan ferdigstilIt sommer 94, KU-melding lagt ut til offentlig ettersyn høst -94. 
Reguleringsplanarbeidet forutsettes gjennomført i -94. Det er ikke forutsatt full KU. 
Anleggstart kan skje i -95 og ferdigstillelse i -97 . 
Dokumenter: 
• HovedplOln Hommelllik · Værnes. Gevin9åsen tunnel, ju ~ ·94. 
- Melding etter PBl kap VII-a, § 33-3, august ·94. 
101 
• l . 
"'.-. ..... . -
,.0. 
102 
Nordlandsbanen: Stjørdal - Langstein, 
Forbordsfjellet tunnel 
Hovedplan 
NJP: 
Kostnader: 
Ansvar: 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Planreserve 
Ca. 250 mill. ·94 kr 
BrN 
Nåv.: 12 km. Ny:5,5 km 
Hensikten er fl oppnå kortere strekning. Kjøretidsforkortelsene er beregnet ti l ca. 5 min. 
for persontog og ca. 10-12 min. for tunge godstog .. 
Tiltak: 
Bygging av tunnel på ca 4,7 km gjennom ForbordsfjeUet. 
Framdrift: 
Hovedplan og KU-melding forutsettes avsluttet sommer 94. Det er ikke forutsatt full 
konsekvensutredning. Antatt mulig anleggsstart j -95 og ferdigstillelse i ·97. 
Dokumenter: 
• Hovedplan S~lIrda l - Langslein, Forbordsljellel tunnel, aug. -94. 
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Nordlandsbanen: Dunderland - Bolna, 
Raudberget tunnel 
Hovedplan 
NJP: 
Kostnader: 
Ansvar: 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Planreserve 
Ca. 152 mill. -94 kr 
BrN 
Ca. 6,0 km. 
Strekningen ved Raudberget er preget av rasfare, og tiltaket er høyest prioritert på 
Nordlandsbanen. Tiltaket vil gi kjøretidsreduksjoner pga. opphevelse av dagens 
saktekjøringskrav. 
Tiltak: 
Anlegg av tunnel. Det utredes et alternativ med en kort tunnel direkte for rasproblemet, og en 
lenger tunnel også for bedre hastighets-standard. 
Framdrift: 
Hovedplan ferdig sommer 94. Regu lerings-fdetaljplan er under utarbeidelse. Antatt mulig 
anleggsstart i 95 og ferdigstillelse i 96. 
Dokumenter: 
HOlleØpJan Raudberget hmnel, 27 juni -94. 
- Rapport: Massedeponi Raudberget tunnel, 15.07.94. 
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Sørlandsbanen: Drammen - Stavanger 
Jembaneutredning - forstudie 
Kostnader: 
Ansvar: 
Ca. 2,84 milliarder -94 kr 
Ks 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Prosjektet gir oversikt over nødvendige tiltak for fl gi en moderne Sørlandsbanen. 
Kostnader er beregnet for deltiltakldelstrekninger: 
1. Sammenkopling med Vestfoldbanen - 1,7 - 1,6 milliarder kr. 
2. Rassikring Drangsdalen 50 - 300 mill. kr. 
3. Linjeomlegging ti l 160 - 200 km/t på strekningen Moi - Egersund, 190 - 970 mill. kr. 
4. Opprusting av strekningen Ogna - Sandnes til 160 - 200km/t, 70 mill. kr. 
Tiltak: 
Sørlandsbanen og Vestfoldbanen knyttes sammen. Sørlandsbanen rustes opp på 
strekningen over Hokksund og Kongsberg. 
Framdrift: 
Utredning foregår i perioden 92 - 94. 
Anlegg av de første tiltak kan starte opp i -95. 
Dokumenter: 
Sammenknytning Sørlandsbanen og Veslfoldbanen. Rev. utredning, Feb.·g2. 
Frier bru, sknbtagbru. Nov.-9" 
Altemativseking kryssing av Porsgrunnsetva . Des.·g" 
Rapport fra Ide·seminar om modemisering av Si!lrtandsbanen. sepl-93 
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Sørlandsbanen: Moi - Egersund, 
rassikring i Drangsdalen 
Hovedplan 
NJP: 
Kostnader. 
Ansvar. 
Lengde: 
Bakgrunn: 
• Kristiansand 
PIanreselVe 
Rassikring ca. 268 mill. -94 kr. 
Linjeomlegging hele strekningen ca. 700 mm. 
BrS 
9,9 - 11 ,1 km. 
Oslo 
~ 
Drangsdalen er i dag en rasutsatt strekning med nedsatt hastighet. En utbygging er i hoved-
sak et sikkerhetstiltak, men skal inngå i en modernisert bane mellom Moi og Egersund. 
Tiltak: 
Tiltaket omfatter bygging av tunnel utenom det rasfarl ige området. 
Framdrift: 
Hovedplan, melding og reguleringsplaner forutsettes ~ være gjenomført i løpet av -94. 
Anlegg kan påbegynnes i -95. 
Dokumenter: 
Rassikring/Linjeomleggng i Drangsdalen. Forprosjekt Juni ·93. 
Linjeomlegging Moi - Egersund. Mulighetsstudie Okt. ·93. 
Rassikring Drangsdalen, hovedplan juni -94. 
Rassiknng Drangsdalen, melding mai -94. 
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Sørlandsbanen/Jærbanen: Ogna - Sandnes 
ndal 
Kristiansand 
Planutredning/Hovedplan 
NJP: 
Kostnader: 
Ansvar: 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Ekstra satsningsprogram 
Ca. 70,6 milL -94 kr 
e rS 
28,5 km. 
Målsetningen er oppgradering ti l et hastighetsnivå på 160 - 200 km/l. 
Tiltak: 
Utretting av ialt 6 kurver på strekningen Ogna - Bryne, inklusive gjenstående veg-
omlegginger og planoverganger. . 
Framdrift: 
Hovedplan avsluttes i -94. Detaljplan og reguleringsplaner gjennomføres i -95. 
De første anleggene kan påbegynnes i -95. 
Dokumenter: 
Optimalisering av hastighetsprofil Egersund - Stavanger. Delprosjekt 6 i Jærbanepros;ektet Feb. -92. 
_ PlanutrednWlgIHovedplan Ogna -Sandnes, aug. -94. 
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Konsvingerbanen: Lillestrøm - Charlottenberg 
Jembaneutredning 
Kostnader: 
Ansvar: 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Ca. 74,5 mill. -94 kr 
Ks 
Utredningsprosjektet er en studie for å finne tiltak som legger til rette for høyere hastighet på 
strekningen Oslo - Stockholm. 
Tiltak: 
Gjennomgående traseutbedring. Oppgradering ti l delvis 200 kmlt. Utretting av kurver. 
Ombygging/fornying av kontaktledningsnettet. 
Framdrift: 
Trasestudie og kartlegging av nødv. infrastrukturtiltak er igangsatt. Studien vil danne grunnlag 
for utarbeidelse av hovedplan(er) for de konkrete delstrekninger/tittak. 
Dokumenter. 
Traserapport under ferdiggjøring. 
- Opprusting til 100 kmlt. 
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Kongsvingerbanen: Arnes - Kongsvinger. 
Hovedplan 
NJP: 
Kostnader. 
Ansvar. 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Ekstra satsingsprogram 
Ca. 70 - 60 mill. -94 kr 
BlØ 
42 km. 
Målet er å få hevet hastigheten til 160 km/t på deler av traseen. Dette gjøres for å høste 
erfaringer med oppgradering av eksisterende linjer. Strekningen er den som med minst midler 
gir sammenhengende parti med 1601200kmlt. 
Tiltak: 
Det tas sikte på å fjerne flaskehalser mellom Arnes og Kongsvinger. Kontaktledningen 
fornyes på hele strekningen Lillestrøm -Charlottenberg. 
Framdrift: 
Arealavklaring 94/95 . 
Bygging 96/97 
Dokumenter: 
- Utkast til hovedplan for eksisterende infrastruktur. 
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Gjøvikbanen: Modernisering Oslo - Gjøvik 
Forstudie/Jembaneutredning. 
NJP: 
Kostnader: 
Ansvar. 
Lengde: 
Bakgrunn: 
Ekstra satsningsprogram 
Planlegging ca. 2,5 mill. -94 kr 
Ks 
124 + 20 + 30 km 
Det skal gjennomføres en forstudie for modernisering av Gjøvikbanen med hastighet på hhv. 
100/130/160 km/t. En modernisering av kjørevegen innebærer bl.a. også en vurdering av ny 
trase fra Oslo til Nittedal stasjon, ny trase fra Gjøvik til Lillehammer/Moelv og ny trasel 
modernisering tra Hadeland til Hønefoss. 
Tiltak: 
Oppdraget består av tre hoveddeler: 
1. Modernisering av Oslo S - Gjøvik (ca. 124 km.) 
2. Ny trase Gjøvik - Moelv/Lillehammer (Dovrebanen, min. ca. 20 km.) 
3. Modernisering av strekningen Hadeland - Hønefoss (ca. 30 km.) 
Det skal kun utredes for enkeltsporet bane, med unntak av strekningen Oslo S • Jaren hvor 
det skal planlegges for både enkelt· og dobbeltspor. For punkt 1 og 3 skal det også vurderes 
nye traseer for deler av strekningen. Sentralt i forstudien vil være kjøretidsberegninger for 
ulike kombinasjoner av trase, materiell m.v. 
Framdrift: 
Forstudien skal være ferdig utført i -95. Hovedplan for ulike tiltak, så som signalsystemer, 
kurveutrettinger, kontaktledningsarbeider, nedleggelse av planoverganger vil bli produsert 
etterhvert. 
Dokumenter. 
Ingen. 
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Oversiktskart Gjøvikbanen 
o 10 km 20 km 
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2. Investeringer i bedre driftsforhold på 
eksisterende nett 
120 
Kongsvingerbanen 
Lillestrøm - Kongsvinger - Charlottenberg 
Kongsvingerbanen har etler norske forhold en relativt god trase. Eksisterende signalanlegg, 
kontaktledningsanlegg og planoverganger er imidlertidig begrensende for hastighetsøkinger. 
Innsetting av krengetog på strekningen Oslo-Stockholm for fl kunne senke reisetiden mellom 
de to byene vurderes. Med krengetog kan hastigheten økes til over 130 kmlh på 74 km eller 
64% av strekningen Lillestrøm-Riksgrensen , noe som vil medføre vesentlig nedkortinger i 
kjøretiden. 
Slasjonsendringer 
Det planlegges utbedringer av plattformer Lillestrøm - Arnes. 
Ordinær ramme: 2 mill. kr. 
Ekstra satsningsprogram: 
Planoverganger 
Hovedplanarbeidet utreder også nedlegging av planoverganger på strekningen. 
Det tiltates ikke usikrede planoverganger ved hastigheter over 130 km/ho Prosjektet omfatter 
nedlegging av alle planoverganger der disse begrenser hastigheten, samt alle overganger 
der kravene til sikt ikke lar seg tilfredsstille etter hastighetsøkningen som krengetog 
medfører. Totalt omfatter dette ca. 125 overganger. Innenfor ordinær ramme kan 20 • 30 stk 
fjernes eller sikres i perioden. 
Ordinær ramme : 11 mill kr 
Ekstra satsingsprogram 
Total kostnad: 
Elektrisk banedrift 
Behovet for øket strømforsyning utredes sammen med behovet i Oslo-området og pfi le· 
strekningene 
Ordinær ramme ." 27 mi/{ kr 
Ekstra satsingsprogram : 36 mill kr 
Tele 
Fiberkabel planlegges mellom Kongsvinger og Skarnes 
Infoanlegg til publikum planlegges Lillestrøm· Arnes 
Ordinær ramme." 2 mill kr 
Vedlikehold 
Kontaktledningsanleggene vil bli tilpasset høyere hastighet gjennom et fomyelsesprosjekt 
som ferdigstilles innen utgangen av 1996. Skinnebytte foretas. 
Ordinært vedlikehold ." 343 mm kr 
Ekstra satsingsprogram .-
121 
Oslo-området 
Stasjonsendringer 
Sporendringer planlegges mellom l odalen og Loenga. 
Prosjektet omfatter tilrettelegging av Loenga st. for nye behov fra gods og persontrafikk og 
tilpasninger og modemisering av sporarrangementet slik at avsporinger kan unngås. 
Prosjektet omfatter bla. heving av Oslogate bru. 
Prosjektet vil, etterhvert som planleggingen går framover, bli delt i flere delprosjekter. 
Tilpassing av sporanlegget på lysaker planlegges. 
Ordinær ramme : 29 mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 3 mifl kr 
Miljø 
Støytiltak Oslo S - Etterstad og div andre steder planlegges. 
Ordinær ramme : 15 mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 2 mill kr 
Elektrisk banedrift 
Behovet for styrking av strømforsyningen i Osloområdet utredes. Utredningen må sees i 
sammenheng med strømforsyningen på Dovrebanen og Østfoldbanen. 
Ordinær ramme : 14 mill kr 
Ekstra satsingsprogram 
Signal 
Utvidelse av reselVestrømsanlegget for sikringsanlegget Oslo S planlegges. 
Behov 1 mill kr. 
Ordinær ramme : 
Ekstra satsingsprogram 
Tele 
Kapasitetsøkning av det digitale nett i området er nødvendig, samt ny ursentral og 
blokktelefonsentral . 
Ordinær ramme : 7 mill kr. 
Ekstra satsingsprogram : 
Vedlikehold 
Fornyelse av sikringsanleggene på Filipstad, Grefsen og deler av selve Oslo S og CTC· 
systemet på Oslo S planlegges. Kontaktledningssystemet og infoanleggene utenfor selve 
Oslo S må fornyes. 
Ordinært vedlikehold : 178 mill kr· 
Ekstra satsingsprogram : 
122 
Østfoldbanen østre og vestre linje 
Ski - Moss - Halden VL 
Stasjonsendringer 
Bygging av nye plattformer planlegges på følgende stasjoner : Nordstrand, Ljan, Hauketo, 
Langhus, Fredrikstad, og Sarpsborg. 
Ordinær ramme : 
Ekstra satsingsprogram 
Planoverganger 
På strekningen Moss - Halden forutsettes en del planoverganger nedlagt i planperioden 
utover hva som må nedlegges i forbindelse med utbyggingen av dobbeltsporparsellene. 
Ordinær ramme : 5 mifl kr 
Ekstra satsingsprogram : 
Elektrisk banedrift 
Strømforsyningskapasiteten på strekningen må økes for å dekke framtidige behov for øket 
trafikk og høyere hastigheter. Hovedplanlegging er ferdig. Simuleringer foretas. Bl a vurderes 
alternativene fjernledning og ny omformer i området ved Moss. 
Ordinær ramme .- 134 mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 
Tele 
Fiberkabel forutsettes lagt Halden· Kornsjø som et ledd i digitaliseringen av telefonnettet på 
strekningen. Toganviseranlegg planlegges for Ski st og ny blokktelefonsentral for hele 
Østfoldbanens Vestre linje. 
Ordinær ramme : 7 mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 
Ski - Sarpsborg. ØL 
123 
Ski - Sarpsborg. ØL 
Kryssingsspor 
Planene omfatter forlengelse av kryssingsspor ved Kråkstad st og Tomter st evt bygging av 
ny stasjon ved Biksland. Forlengelse ved Mysen og Rakkestad kan også bli aktuelt Innenfor 
ordinær ramme kan 1·2 kryssingsspor forlenges. 
Ordinær ramme : 6 mill kr 
Ekstra satsingsprogram 
Stasjonsendringer 
Planer utarbeides for oppdatering av plattformer og sporarrangement ved stasjonene 
Kråkstad , Tomter, Spydeberg, Askim og Mysen. 
Ordinær ramme : 2 mill kr 
Ekstra satsingsprogram 
Signal. og sikring 
Dagens situasjon med manuell togframføring medfører store kostnader og liten fleksibilitet. 
Utbygging av e TC/ATS, sammen med utbygging av kryssingssporkapasiteten og bygging av 
forbindelseslinjen til Vestre linje ved Hafslund, vil øke mulighetene for framføring av deler av 
Vestre linjes trafikk over østre linje. Dette vil frigjøre kapasitet på Vestre linje og bedrer 
mulighetene for effektivt anleggs· og vedlikeholdsarbeid. 
Prosjektet omfatter en utbygging med nye sikringsanlegg, automatisk linjeblokk, CTC og ATS 
på hele strekningen Ski-Mysen-Sarpsborg. 
Ordinær ramme : 66 milt kr 
Ekstra satsingsprogram : 
Tele 
Planlegging av togradio foretas. 
Ordinær ramme : 7 mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 
Vedlikehold 
Baltastrensing foretas. 
Ordinært vedlikehold : 200 mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 171 mill kr 
124 
Vestfoldbanen m/Bratsbergbanen 
Drammen - Nordagutu 
Kryssingsspor 
Forlengelse av kryssingsspor Sandefjord st planlegges. 
Ordinær ramme : 16 mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 
Stasjonsendringer 
Modemisering og forlengelse av plattformer, samt sikring av adkomst til mellomplattformer 
planlegges gjennomført i perioden. Bygging av personundergang og mellomplattform på 
Porsgrunn st forutsettes avsluttet i 1994. Skien st. planlegges modemisert med 
sporendringer, plattformarbeider og driftsbanegård. 
Ordinær ramme : 15 mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 
Planoverganger 
Fjerning av planoverganger koordineres med utbyggingen av dobbeltsporparseller. 
Ordinær ramme : 15 mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 
125 
Milj ø 
Kartlegging av jernbanestøy er utført i hele baneregion Sør. Spesielt støybelastede områder 
er byer og tettsteder. Her forutsettes arbeidene koordinert med utbygging av dobbeltspor· 
parseller. På strekningen Porsgrunn· Skien planlegges støyskjermingstiltak bl a i sammen 
med Statens Vegvesen Telemark. 
Ordinær ramme : 11 mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 11 mill kr 
Tele 
Utbygging av fiberkabel og tog radio planlegges i perioden 
Ordinær ramme : 22 mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 
Skien - Nordagutu 
legging av fiberkabel og utbygging av togradio planlegges i perioden 
Ordinær ramme : 3 mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 
Vedlikehold 
Fomyelse planlegges av spor, kontaktledning, sikringsanlegg og teleanlegg som ikke 
omfattes av utbyggingen av dobbeltsporparsellene. 
Ordinært vedlikehold : 59 mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 43 mill kr 
126 
Drammenbanen m/Asker - Spikkestad 
Drammen 
Oslo - Drammen 
Slasjonsendringer 
I sammenheng med fullføringen av dobbeltspor Brakerøya - Drammen planlegges endringer 
på Drammen st i retning Gulskogen. Forslag til sporplan foreligger. Sikringsanleggets 
utforming fastsettes ut fra en samlet vurdering av strekningen Brakerøya-Orammen-
Gulskogen 
Planen omfatter sporendringer Drammen stasjon, plattformmodemisering, nytt sikringsanlegg, 
dobbeltspor til Gulskogen, flytting av driftsbanegård ( hensettingsspor ) fra Drammen stasjon 
til Sundland og sporendring/plattformladkomst på Gulskogen stasjon. 
Prosjektet vil deles opp etter at hovedplan er ferdig. Prosjektering og bygging vil da skje for 
delprosjekter. 
Ordinær ramme : 32 mill kr 
Ekstra satsingsprogram 
Støy 
Støyskjerming planlegges Lysaker - Asker 
Ordinær ramme .- 15 mill kr 
Ekstra satsingsprogram .- 3 
Tele 
Toganviseranlegg planlegges på strekningen Lysaker - Drammen 
Ordinær ramme .- 1 mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 
Asker · Spikkestad 
Stasjonsendringer 
Forlengelse av plattformer på alle stasjoner planlegges 
Ordinær ramme .- 6 mifl kr 
Ekstra satsingsprogram : 
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Signal -l sikring 
Nye sikringsanlegg med fJemstyring fra Oslo planlegges. 
Ordinær ramme : 5 mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 
Vedlikehold 
Ballastrens og bruvelikehold planlegges. Diverse vedlikeholdsarbeider må foretas i 
sikringsanlegget Drammen st. Skinnebytte planlegges Asker - Spikkestad. 
Ordinært vedlikehold : 42 mill kr 
Ekstra satsingsprogram .' 
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Bergensbanen m I Flåmsbanen 
Hokksund · Hønefoss · Bergen 
Kryssingsspor 
Behovet for større kryssingskapasitet er stort på hele Bergensbanen. Hovedplaner er 
utarbeidet for forlengelse av kryssingssporene Hol og Gulsvik stasjoner til ca 900 m med 
samtidig innkjøring samt ombygging av Stanghelle st til samtidig innkjøringVikersund st er 
også under vurdering . 
Ordinær ramme : 64 mill kr. 
Ekstra satsingsprogram 
Stasjonsopprustning 
En rekke stasjoner, inkludert Bergen st har uhensiktsmessige sporarrangement som følge av 
at driftsbehovene har endret seg. Utskifting, forlengelse eller annen modemisering av 
plattformer er nødvendig på større stasjoner som f eks Voss. 
Ordinær ramme : 11 mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 6 mill kr 
Miljø 
Støyskjerming i tettsteder som Bergen, Voss, Geilo og Hønefoss planlegges etter at 
registrering av behov ble gjennomført i 1993. Opprydding av gammelt anleggsmaterielJ mm er 
oppstartet langs linjen på høyfjellet. Dette arbeidet sammen med fjerning av overbygg mm på 
gammel linje forutsettes intensivert etter hvert som linjeutbedringstiltak gjennomføres. 
Ordinær ramme : 15 mill kr. 
Ekstra satsingsprogram : B mill kr 
Profilutvidelser 
Det er registrert flere punkter som ikke tilfredsstiller kravene til ønsket profil. Det gjelder 
spesielt strekningen AI - Bergen. Enkelte tunneler må strosses. Flage bru planlegges utvidet, 
mens linjen må legges om og ny bru bygges ved Breifoss. 
Ordinær ramme : 79 mill kr. 
Ekstra satsingsprogram : 
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Planoverganger 
Registrering av alle sikrede og usikrede planoverganger er foretatt. Planer for nedlegging 
eller erstatning med under-/overganger enkeltvis eller av grupper av planoverganger lages. 
30 - 40 planoverganger forutsettes fjernet eller sikret i perioden innenfor ordinær ramme. 
Ordinær ramme : 21 mill kr. 
Ekstra satsingsprogram : 
Elektrisk banedrift 
Det er nødvendig med forsterkning av strømforsyningsanlegget for å greie dagens trafikk 
tilfredstillende. Hovedplan er under behandling for å analysere hvilke tiltak som må foretas 
for å dekke dagens og framtidens behov. Ny mateledning på hele eller deler av 
høyfjellstrekningen kan bli aktuell , samt bygging av omformerstasjoner på Voss , AI og 
Bærekvam, - samt returleder mellom Bergen og Arna. 
Ordinær ramme : 55 mill kr. 
Ekstra satsingsprogram : 47 mill kr. 
Signal-og sikring 
Sikringsanleggene på alle stasjoner er fjernstyrt fra Bergen med unntak AI. Myrdal , Voss og 
delvis Arna. Mulighet for personalbespareiser ved fjernstyring av disse stasjoner hele eller 
deler av døgnet er ønskelig. 
Ordinær ramme : 3 mill kr. 
Ekstra satsingsprogram 
Tele 
Det er stort behov for bedring av kommunikasjonsforholdene på Bergensbanen. Fullføring av 
fiberkabellegging mellom Hønefoss og Bergen sammen med Televerket detaljplanlegges. 
Dette muliggjør moderne digitalisering av telefonsystemene, samt gjør det mulig å gjennom-
føre utbyggingen av togradio på hele strekniingen. Togradio gir bl a ordresamband mellom 
togfører og togleder, noe som er svært viktig under de vanskelige driftsforhold som har 
oppstått på høgfjellet de siste vintrene. Toganviseranlegg på Bergen st planlegges. 
Ordinær ramme : 65 mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 
Flåmsbanen 
Dagens store turisttrafikk på Flåmsbanen om sommeren gjør at forsterkning av 
strømforsynings-anlegget er nødvendig . 
Ordinær ramme : 5 mill kr 
Ekstra satsingsprogram 
Vedlikehold 
Følgende forrnyelsestiltak pågår;- systematisk skinne- og svillebytting, ballastskifting- og 
rensing,skinnesliping, utbedring av snøoverbygg, og tunnelisolering samt revisjon av 
sporleitreleer og sporvekseldrivmaskiner. Klimaforholdene krever spesielle tiltak på høyfjellet. 
På Flåmsbanen gjør den store turisttrafikken om sommeren at plattformfornyelse og fornyelse 
av sambandssystemene må foretas. 
Ordinært vedlikehold : 148 mill kr 
Ekstra salsingsprogram : 51 mill kr 
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Dovrebanen 
= _. 
Oslo · Trondheim 
Kryssingsspor 
Det vil bli utarbeidet hovedplaner for kryssingssporforlengelser på følgende stasjoner: 
Rudshøgda, Molykkja, Tangen, Fåvang, Kvam, Ringebu, Otta, Brennhaug, Dovre, Losna, 
Vinstra, Garli, ler. Hjerkinn. 
Forlengelsene forutsettes til 900 m, dvs 700 m effekivt kryssingslengde med samtidig inn kjør. 
Det er utarbeidet en felles nytte- kostanalyse for 10 kryssingssporprosjekter på Dovrebanen 
som viser en N , K på 0,8. 5 stk kryssingsspor antas forlenget i perioden 
Ordinær ramme .- 135 mill kr 
Ekstra satsingsprogram .-
Stasjonsendringer 
Sporarrangementet på Hamar st må endres slik at det passer til dagens og morgendagens 
trafikk. Sidespor til Jernbanemuseet planlegges. Trondheim skiftestasjon må endres. samt 
bygging av nye plattformer på Tangen, Brummunddal , Moelv, og Berkåk. 
Ordinær ramme : 33 mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 
Rassikring 
Rassikringstiltak i Sokndalen planlegges 
Ordinær ramme ." 5 mill kr 
Ekstra satsingsprogram ." 
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Miljø 
Støyskjermingstiltak planlegges Trondheim - Heimdal, samt diverse tiltak mot elgpåkjørsler og 
opprydding langs linjen. Ny undergang ved Heimdal planlegges. 
Ordinær ramme : 16 mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 11 mill kr 
Planoverganger 
Nedlegging av ca 20 planoverganger Lillehammer - Trondheim planlegges i perioden. 
Ordinær ramme : 18 mill kr 
Ekstra satsingsprogram 
Elektrisk banedrift 
Dagens trafikk er belagt med visse restriksjoner, fordi banestrømsforsyningen ikke er 
tilfredstillende. Under OL ble mid lertidig omformer innstallert på Rudshøgda. Dette tiltaket 
sammen med andre lignende midlertidige tiltak planlegges for å mestre dagens problemer og 
situasjonen i umiddelbar nær framtid . Hovedplaner er utarbeidet hvor framtidige ruteopplegg 
med høyere hastigheter og større og flere tog mm. Fire nye omformere planlegges innstallert 
j perioden mellom de eksisterende. Returleder planlegges på deler av strekningen for å 
begrense strømmene i sporet. 
Ordinær ramme : 162 Mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 41 Mill kr 
Signal- I Sikring 
Sikringsanlegg på Støren st planlegges for fjernstyring 
Ordinær ramme : 13 Mill kr 
Ekstra satsingsprogram :24 Mill kr 
Tele 
Togradio planlegges Fåberg - Trondheim og infoanlegg Eidsvoll - Trondheim. 
Ordinær ramme : 9 Mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 
Kurveutretting Vålåsjø planlegges 
Ekstra satsingsprogram : 21 mill kr 
Vedlikehold 
Tresvilledekket bør skiftes ut med betongsviller. Nåværende aksellastbegrensning mellom 
Otta og Dombås bør forbedres. 
Sikringsanlegg og fjemstyringssystem har nådd sin tekniske levealder og bør fornyes. 
Gamle kontaktledningsmaster av tre bør skiftes til stålmaster 
Ordinært vedlikehold : 252 mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 134 mill kr 
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Sørlandsbanen m I Nelaug - Arendal 
Kristiansand 
Drammen - Stavanger 
Kryssingsspor 
Alle stasjoner mellom Kristiansand og Stavanger har kryssingsspor kortere enn 600 m. 
Det er utarbeidet hovedplaner for kryssingssporforlengelser for Kongsberg st og Bjørkvoll I 
Gyland. 
Andre aktuelle stasjoner hvor sporene bør forlenges er Saggrenda, Meheia, Nordagutu, 
Nelaug, og Vennesla, samt evt nytt kryssingsspor mellom Neslandsvatn og Gjerstad. Øking 
av togfrekvensen mellom Egersund og Stavanger har også ført til behov. 
Ordinær ramme : 53 mill kr 
Ekstra satsingsprogram 
Stasjonsendringer 
Flere av de større stasjonene bør rasjonalisere sporarrangementet slik at det passer til 
dagens driftsforhold. Plattfonner og publikumsadkomster bør modemiseres. Aktuelle stasjoner 
er Kristiansand med tilknytting til fergeterminal , modernisering av driftsbanegården på 
Krossen og skifteanlegget på Dalane med bedre tilknytting til Langemyr godsterminal. 
Plattformer, sporplaner, og/eller publikumsadkomst bør utbygges på Kongsberg, Nordagutu, 
Nelaug, Mai, Bryne og Egersund. 
Ordinær ramme : 40 mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 
Miljø 
Kartlegging av jembanestøy er foretatt i 1993 og 94. Omfanget av skjermingstiltak er 
avhengig av nye forskrifter. Aktuelle områder er Drammen - Hokksund, Vennesla, Krossen -
Kristiansand , Vigrestad, Varhaug , Nærbø, Ganddal - Stavanger. 
Ordinær ramme : 11 mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 11 mill kr 
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Planoverganger 
På strekningen Egersund - Stavanger er 50 av ialt 52 planoverganger fjernet i løpet av 1994. 
Pga muligheten for økning av hastigheten på strekningen Drammen - Hokksund - Kongsberg 
prioriteres den videre plan legg ing av planovergangsnedleggelser her. På strekningen 
Kongsberg - Kristiansand foreligger planunderlag for fjerning av 11 stk planoverganger ved 
Gjerstad, 1 ved Vennesla, 4 ved Kvarstein, 5 ved Mosby.lnnenfor ordinær ramme kan 20-30 
planoverganger fjernes eller sikres i perioden. 
Ordinær ramme : 15 mill kr. 
Ekstra satsingsprogram : 
Elektrisk banedrift 
På strekningen Kristiansand - Stavanger er det idag problemer med strømforsyningen pga 
store stigninnger. Hovedplan for hele strekningen som analyserer både dagens forhold og 
forholdene i framtiden, er utarbeidet. Alternative løsninger er bruk av fjernledning og in-
stallasjon av 2 nye omformerstasjoner. Forøvrig planlegges driftsentral hvor fjernkontroll av 
strømforsyning integreres med fjernstyring av sikringsanlegg. Det er også behov for utskifting 
av komponenter i eksisterende strømforsyningssystem 
Ordinær ramme : 102 mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 21 
Tele 
Det er behov for legging av fiberkabel på deler av strekningen, samt videre utbygging av 
togradio. 
Ordinær ramme : 63 mifl kr 
Ekstra satsingsprogram : 
Nelaug - Arendal 
Elektrifisering av strekningen er oppstartet. Prosjektet omfatter bygging av kontakt-
ledningsanlegg, heving av bruer, utvidelse av tunneler og skogrydding. 
Behov 48 mill kr 
Ordinær ramme : 
Ekstra satsingsprogram : 
Vedlikehold 
Fornyelse av skinner og sviller samt ballastrens foretas. Fornyelse av kontaktledning og 
sikringsanlegg og fjernstyringssystemene planlegges. 
Ordinært vedlikehold : 293 milt kr 
Ekstra satsingsprogram : 181 mill kr 
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Gjøvikbanen m/Roa - Hønefoss 
Kryssingsspor 
Intensivert togtrafikk etter R94 har gjort kryssingssporkapasiteten på Gjøvikbanen kritisk og 
markedsdivisjonenes ruteplanforslag kunne ikke gjennomføres på grunn av manglende 
kapasitet. Prosjektet omfatter forlengelse av Sandermosen st. nytt kryssingsspor mellom 
Hakadal og Stryken og gjenoppretting av Lunner kryssingsspor (avhengig av e TC-utbygging). 
Kryssingsspor sør for Roa forutsettes bygd med samtidig innkjør. forlengelse av ett kryssings-
spor forutsettes i perioden. 
Ordinær ramme .- 9 mill kr 
Ekstra satsingsprogram 
Stasjonsopprustning 
Sporendringer på Roa planlegges. Opprusting og nybygging av plattformer på Ensjø holde-
plass og forøvrig generelt på strekningen vu rderes. 
Ordinær ramme: 2 mill kr 
Ekstra satsingsprogram .- 2 mill kr 
Profilutvidelse 
Nødvendig profilutvidelse mellom Alnabru og Hønefoss må foretas. 
Ordinær ramme .- 5 mill kr 
Ekstra satsingsprogram .-
Elektrisk bandrift 
Øket trafikk gjør det ønskelig med strømforsyning også fra Gjøviksiden av banen. 
Behovet for strømforsyning utredes sammen med Oslo-området og behovet på IC-
strekningene 
Ordinær ramme .- 2 mill kr 
Ekstra satsingsprogram .- 2 mill kr 
Signal- og sikring. 
Utbygging av e TC og ATS Roa - Jaren planlegges iperoden. 
Ordinær ramme .- 28 mill kr 
Ekstra satsingsprogram .-
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Tele 
Fiberkabel planlegges Roa - Lunner omformer for å bedre kommunikasjonsmulighetene. 
Bedring av publikumsinformasjonssystemet Oslo - Jaren er nødvendig. Utbygging av togradio 
på strekningen Grindvoll - Hønefoss planlegges. 
Ordinær ramme : 4 mill kr 
Ekstra satsingsprogram 
Vedlikehold 
Utbytting av sviller, ballastering og fornyelse av telesystemene planlegges. 
Ordinært vedlikehold : 31 mill kr. 
Ekstra satsingsprogram " 4 mill kr 
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Nordlandsbanen mIMeråkerbanen 
ndhelm 
Trondheim · Bodø 
Kryssingsspor 
Hovedplaner for følgende kryssingssporforlengelser til ca 900 m planlegges eller er 
ferdige:Eiterstraum, Midtsandan, Røra, Røkland, Formofors. 1-2 kan bygges i perioden. 
Ordinær ramme : 9 mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 
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Elektri fisering 
Elektrifiseringen av Nordlandsbanen er tenkt gjennomført i to trinn . Første trinn er 
elektrifiseringen av strekningen Trondheim - Steinkjer og Stjørdal - Storlien. Dette gir bedre 
turnering av elektrisk materiell som trafikkerer, og mulighet for trafikk mot Sverige. Andre 
trinn er elektrifiseringen Steinkjer - Bodø som vil medføre ca 2 timer kortere reisetid og et 
ensartet og mer økonomisk lønnsomt jernbanenett i og utenfor Norge. Kostnadene ved selve 
elektrifiseringen av strekningen Trondheim - Steinkjer, Stjørdal - Storlien og strekningen 
Steinkjer - Bodø er henholdsvis 600 og 1550 mill kr inkl nødvendige tiltak før elektrifisering. 
Tunneler og linjeomlegginger som kan være samfunnsøkonomisk lønnsomme å realisere 
samtidig er omtalt under nyinvestering. 
Ordinær ramme : 
Ekstra satsingsprogram 
Signal-lsikring 
Denne strekningen er en av de strekninger som fortsatt har manuell driftsform. CTC vil 
erstatte betjente stasjoner på strekningen. I tillegg til produktivitet bedres kapasitet og 
punktlighet. 
Ordinær ramme : 74 milf kr 
Ekstra satsingsprogram : 
Tele 
Det er forutsatt legging av fiberkabel sammen med Televerket, samt til utbygging av 
vedlikeholdsrad io. 
Ordinær ramme : 43 mill kr 
Ekstra satsingsprogram 
Rass ikring 
Diverse mindre sikringstiltak mellom Namskogan og Bodø planlegges. Mindre omlegginger og 
heving av banefundamentet på partier utsatt for snødrev og bygging av permanente ras-
overbygg kan bli aktuelle. Se forøvrig beskrivelsen av ti ltak som Rauberget tunnel under 
nyanlegg. 
Ordinær ramme : 34 milf kr 
Ekstra satsingsprogram 
Miljøtiltak 
Rydding, støytiltak og tiltak mot elgpåkjørsler planlegges i perioden. 
Ordinær ramme : 8 mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 7 mill kr 
Stasj onsopprustning 
Den nye tog- og flyplassterminalen på Værnes åpner høsten 1994. 
Ordinær ramme : 6 mill kr 
Ekstra satsingsprogram 
Vedlikehold 
Fornyelse av under- og overbygning samt telesystemer foretas. 
Ordinærl vedlikehold : 145 mifl kr 
Ekstra satsingsprogram : 40 mill kr 
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Ofotbanen 
Narvik - Riksgrensen 
Det er historiske grunner til at Ofotbanens lasteprafil ikke ti lfredsstiller vanlige inter-
nasjonale krav. 
Arbeidet med profilutvidelse har foregått i mindre målestokk i mange år. Det er gjenstår 
6 av 22 tunneler. 
Når profilet utvides til samme størrelse som Malmbanen for øvrig har på svensk side, 
kan større vogner trafikkere. og banens kapasitet øker. 
Ved økning av lastekapasiteten på banen, er det samtidig nødvendig med forsterkning 
av kontaktJedningssystemet og forsterkning/endring i sporarrangementene på stasjonene. 
Ofotbanen har 4 kryssingsstasjoner. Punktligheten av togene er i perioder lav. 
Dette forverres på norsk side slik at punktligheten på er 10 - 20 % dårligere ved ankomst 
Narvik enn ved passering av grensen. 
Forlengelse av kryssingssporene med ca. 200 m vil muliggjøre samtidig innkjør av kryss· 
ende tog. 
Utvikling av annen godstrafikk enn malm har gitt behov for bedring av driftssporene på 
Fagernes ved Narvik havn. Dette vil øke punktligheten og produktiviteten. 
Ordinær ramme : 52 mifl kr 
Ekstra satsingsprogram 
Vedlikehold 
Skinne- og svillebytting vil foregå i perioden. 
Ordinært vedlikehold : 42 mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 
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Rørosbanen 
Hamar - Støren 
Miljø 
Tiltak mot elgpåkjørsler planlegges i perioden. 
Ordinær ramme : 10 mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 
Signal- og sikring 
Stasjonene mellom Hamar og Røros er fjernstyrte og utstyrt med en forenklet linjeblokk. 
Resten av strekningen mot Støren planlegges utbygget med samme type anlegg. 
Ordinær ramme : 25 mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 
Tele 
Fiberkabelanlegg på den del av strekningen som ikke er utstyrt med denne type kabel 
planlegges i perioden. 
Ordinær ramme : 5 mill kr 
Ekstra satsingsprogram .-
Vedlikehold 
Innlegging av nye bøkesviller og brukte 49 kg/m skinner planlegges, samt innlegging av 
diverse nye sporveksler. Det er behov for fornying av sambandsnettet Glåmos - Støren. 
Ordinært vedlikehold : 58 mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 12 mill kr 
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Solørbanen 
Kongsvinger - Elverum 
Signal-lsikring 
Sikringstekniske tiltak planlegges j perioden. 
Ordinær ramme .- 3 mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 
Tele 
Fiberkabel planlegges lagt på strekningen i perioden 
Ordinær ramme .- 5 mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 
Vedlikehold 
Slitte sporveksler og gamle tresviller på stasjonsspor planlegges utskiftet. 
Ordinærl vedlikehold : 6 mill kr 
Ekstra satsingsprogram .-
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Raumabanen 
~ . 
Dombås - Asdalsnes 
Rassikring 
Tiltak mot rassikring planlegges 
Ordinær ramme : 2 Mill kr 
Signal-lsikring 
Det er idag manuelt betjente stasjoner på strekningen. Fjemstyrte sikringsanlegg og ATS 
planlegges og bygging forutsettes igangsatt i perioden. 
Ordinær ramme : 16 mill kr 
Tele 
Fiber1<.abeanlegg bygges for å kunne modemisere kommunikasjonsnettet. 
Ordinær ramme .- 6 mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 
Vedlikehold 
Arbeider planlegges på over· og underbyggningen. 
Ordinært vedlikehold : 18 mill kr 
Ekstra satsingsprogram : 7 milt kr 
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